

柏崎刈羽原子力発電所4号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	12月										1月																		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパージャ ・炉心スプレイスパージャ ・炉心スプレイ配管 ・シュラウド上部リング ・上部格子板																													
原子炉中間部 ・ジェットポンプ ・炉心シュラウド ・炉心支持板 ・燃料支持金具																													
蒸気乾燥器																													
気水分離器																													
結果評価																													

12月29日～1月6日 年末年始による作業中断

* 進捗状況により変更の可能性あり