

柏崎刈羽原子力発電所3号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

|  | 1月      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 2月     |        |        |        |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
|  | 20<br>日 | 21<br>月 | 22<br>火 | 23<br>水 | 24<br>木 | 25<br>金 | 26<br>土 | 27<br>日 | 28<br>月 | 29<br>火 | 30<br>水 | 31<br>木 | 1<br>金 | 2<br>土 | 3<br>日 | 4<br>月 |
| 原子炉上部<br>・ガイドロッド<br>・給水スパージャ<br>・炉心スプレイスパージャ<br>・炉心スプレイ配管<br>・シュラウド上部リング<br>・上部格子板 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
| 原子炉中間部<br>・ジェットポンプ<br>・炉心シュラウド<br>・炉心支持板<br>・燃料支持金具                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
| 蒸気乾燥器<br>気水分離器   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |
| 結果評価   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |

\* 進捗状況により変更の可能性あり

|   |
|---|
|   |
| 5 |
| 火 |
|   |
|   |
|   |
|   |



\* 進捗状況により変更の可能性あり