

燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	振り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	10月			11月			12月			1月	2月	備考	
				21	28		4	11	18	25	2	9	16	23		30
原子炉建屋内環境改善		原子炉建屋内の環境改善	(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	検討・設計 現場作業												
			(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	現場作業												
格納容器内水循環システムの構築		格納容器内水循環システムの構築	(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	現場作業												
			(実績) なし (予定) なし	現場作業												
燃料デブリの取出し		燃料デブリの取出し	(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	検討・設計												
			(実績) なし (予定) なし	現場作業												PCV内部調査に係る実施計画変更申請('18/7/25)
			(実績) なし (予定) なし	現場作業												PCV内部調査に係る実施計画変更申請('18/7/25)

