

- 7月16日から実施していた2号機原子炉建屋内へテレスコ式装置を搬入するためのレール敷設作業について、本日（7月18日）、レール敷設作業が完了しました。
- また、テレスコ式装置については、外観確認作業や原子炉建屋周辺までの運搬準備が整ったことから、明日（7月19日）、テレスコ式装置の搬入作業を実施する予定です。
- 引き続き、テレスコ式装置の設置に向けて、作業を進めてまいります。



レールの敷設作業の状況



レールの敷設後の様子

福島第一原子力発電所構内：レールの敷設状況  
(撮影日：2024年7月18日)