


テレスコ式装置のX-6ペネ接続構造/接続管への接続作業について

- 7月19日に、テレスコ式装置の外観確認作業や搬入準備が整ったことから、テレスコ式装置の2号機原子炉建屋への搬入作業を実施しました。
- その後、7月24日からテレスコ式装置のX-6ペネ接続構造/接続管への接続作業を開始し、本日（7月25日）、取り付けが完了しました。
- 今後は、付帯設備の設置作業や、使用前検査受検に向けた準備等を進めてまいります。



作業状況



テレスコ式装置とX-6ペネ接続構造/接続管の接続作業完了
(接続部分を上から見た様子)

