

件名	発電所の工事計画の概要 (柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出)
通報日	平成23年2月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所工事計画変更届出を平成23年2月1日に、下記内容で届出を実施。</p> <ul style="list-style-type: none">・変更の日付 平成23年1月18日付け・変更の内容 平成22年11月9日付け、原管発官22第311号をもって変更届出いたしました柏崎刈羽原子力発電所の工事計画（5号炉の使用済燃料プール増容量工事）について、変更いたしました。・変更の理由 5号炉の使用済燃料プール増容量工事の第三期工事は、プラント起動後に実施する計画としておりますが、総合負荷性能検査終了後に実施する予定としたため、着工時期が遅延することから、工事計画を変更することといたしました。