

燃料装荷後の健全性確認の進捗について

- 5月21日までに②原子炉圧力容器の漏えい確認や③制御棒駆動機構の機能確認を実施し、問題が無いことを確認。併せて原子炉格納容器の蓋を閉鎖
- 今後、準備が整い次第、④原子炉格納容器の漏えい率確認、⑤非常用炉心冷却系機能などの確認を実施予定

