

2024 年 4 月 17 日 8 時 00 分現在

工 程	進 捗 状 況
【健全性確認】 ○ 燃料装荷（4 月 15 日～）	○ 燃料装荷 41 体／872 体

**【特記事項】**

- 本日（4/17）の朝、制御棒の挿入準備に向け、制御棒駆動機構の駆動用モーターのブレーカーを入れましたが、その後すぐに制御棒 1 本分のブレーカーが落ちていることを確認しました。
- 現在、ブレーカーが落ちた原因を調査中のため、燃料装荷作業を一時中断しております。
- なお、当該の制御棒が挿入される箇所には、燃料は入っておらず、その他の燃料が装荷されている箇所には、全て制御棒が挿入されており、安全上の問題はありませ

※公表区分Ⅲにてプレスリリースを実施済