

2024年4月18日7時00分現在

工 程	進 捗 状 況
【健全性確認】 ○ 燃料装荷（4月15日～）	○ 燃料装荷 64体／872体

【特記事項】

- 4/17 7:13 頃に発生した制御棒 1 本分の駆動用モーターの電源不具合について、ブレーカーと周波数変換器を予備品に取替えました。
 - 取替え後に制御棒駆動機構の動作確認を実施し、異常がないことを確認したため、4/17 23:30 から燃料装荷作業を再開しております。
 - なお、交換したブレーカーと周波数変換器については、メーカーにて詳細調査を実施いたします。
- ※公表区分Ⅲにてプレスリリースを実施済