

3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー等設置工事のうち、燃料取扱機とクレーンを海上輸送し、発電所構内に搬入しました。

準備が整い次第、燃料取扱機（11月11日予定）、クレーン（11月20日予定）の順に3号機原子炉建屋へ吊り上げる予定です。

引き続き、燃料取り出しに向けて、安全を第一に、着実に進めていきます。



燃料取扱機（海上から構内へ搬入中）



クレーン（左手前）および燃料取扱機（右奥）

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社  
撮影日：2017年11月8日