


福島第一原子力発電所 3号機復水器ホットウェル 天板下部貯留水の水抜き完了について

< 参 考 資 料 >
2017年12月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機復水器内ホットウェル（以下、H/W）天板下部貯留水の水抜きを実施。
実施期間：2017年12月4日～2017年12月15日 水抜き作業実施
2017年12月18日 カメラにて水抜き完了を確認
- 高濃度の汚染水を貯留していた1～3号機復水器内貯留水の水抜きは全て完了。



水抜き作業状況



水抜き用のホース


復水器H/W天板下部の水抜き作業
(移送前)



復水器H/W天板下部の水抜き作業
(移送中)



復水器H/W天板下部の水抜き作業
(移送後)



移送量・復水器内部状況・
復水器内貯留水水位・線量等
の情報を遠隔監視

遠隔監視室（タービン建屋オペフロ）