
復旧計画に従い，適切な管理を継続的に実施することにより，
プラントの冷温停止の維持に係わる設備等について，さらなる
信頼性向上に努めてまいります。

福島第二原子力発電所 原子力事業者防災業務計画に基づく復旧計画書に係る実施状況報告（中間報告）について（概要）

平成24年10月16日
東京電力株式会社

当社は緊急事態解除宣言発出後，原子力災害対策特別措置法第27条に基づき，平成24年１月
31日に原子力災害事後対策に関する計画( 以下，「復旧計画」という。)を策定（同年５月31日
改訂）し，福島第二原子力発電所の冷温停止の維持に必要な設備等の本設復旧を計画的に実施し
ている。
この度，３号機の冷温停止維持に係わる設備の本設復旧および共通設備である３・４号放水口
モニタ設備の本設復旧が平成24年10月11日までに完了したことから，その実施状況を，同年
10月16日に国・自治体へ報告（中間報告）した。

１．概 要

２．復旧への実施状況
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※ ３号機復旧完了予定が平成２４年上期から下期
へ変更されたことによる改訂。
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○復旧計画の管理体制

復旧作業進捗における計画管理，仮設設備の維持管理，安全

管理，放射線管理，品質管理について，発電所緊急時対策本

部情報共有会議，復旧工程検討会や，協力企業を含めた安全

推進協議会等の発電所組織を活用し計画的に実施している。

原子炉施設の損傷状況把握，原子炉施設の汚染状況の把握，

原子炉施設損傷部の修理及び改造等について，計画的に実施

している。

３号機については, 電源供給設備(電源盤・ケーブル)等の復旧

を行い本設設備への切替が完了した後に，社内自主検査によ

り健全性確認を行い，平成２４年１０月１１日に復旧計画に

係わる設備の復旧が完了した。

共通設備である，３・４号放水口モニタ設備については，新

たに製作・据付し，平成２４年９月21日までに仮設設備から

本設設備への復旧が完了した。

○防災業務計画に基づく対応

○国からの指示への対応
緊急事態解除宣言発出時に原子力安全委員会から留意事項として出された４項目を踏まえ
た原子力安全・保安院指示文書について，復旧計画に基づき実施している。
なお，留意事項に記載のある，「通常と異なる圧力・温度等履歴による影響」については，
計画書を制定し，対象系統の抽出を行い影響評価を実施中。

４．復旧スケジュール


