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報告徴収内容 

 

１．平成２８年３月における低圧スマートメーター設置に係る状況 

（１）小売電気事業者との託送供給契約の成立件数 

※日別など可能な限り詳細に直近までの各時点の変遷を記載すること。また、各時点

において、２月までの動静情報に含まれていない件数を記載するとともに、当該件

数及び全体の成立件数における他社への契約変更に伴う設置台数分と自社の小売

部門における新しい自由料金メニューへの移行に伴う設置台数分との内訳が分か

るように記載すること。 

※３月１７日までに託送供給契約が成立した件数については当該契約に係る契約変

更の日を別途整理して記載すること。 

（２）スマートメーター設置状況 

※日別など可能な限り詳細に直近までの各時点の変遷を記載すること。 

※設置目的（検定の有効期間満了に伴う設置、新増設に伴う設置、計画的な設置、小

売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置等）別に台数を記載すること。また、小

売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置については、他社への契約変更に伴う設

置台数分と自社の小売部門における新しい自由料金メニューへの移行に伴う設置

台数分との内訳が分かるように記載すること。 

（３）３月１７日までの託送供給契約の成立件数及び２月までの動静情報の件数並びに

平成２８年２月までのスマートメーターの設置状況及び（２）を踏まえ、平成２８

年４月１日までにスマートメーターの設置が必要な件数 

※他社への契約変更に伴う設置台数分と自社の小売部門における新しい自由料金メ

ニューへの移行に伴う設置台数分との内訳が分かるように記載すること。 

 

２．スマートメーター設置に係る対応状況 

（１）平成２８年２月２９日付け２０１６０２２９資第３０号による報告徴収への回答

における３．（１）、（２）に対する対応状況 

（２）（１）において仮に報告徴収への回答があった対応見込みから遅れが生じている

場合にはその要因 

 

３．今後の方針 

  １．、２．を踏まえ、仮に平成２８年４月１日までに必要なスマートメーター設置が

なされないことが想定される場合、その設置の遅れへの対応 

※設置の遅れの解消に向けた対策、小売電気事業者及び需要家への影響を最小化する

ための対策（契約変更の日までのスマートメーターの設置等）、小売電気事業者及

び需要家への周知内容・方法並びに各対応のスケジュール等を具体的に記載すると

ともに、設置の遅れが解消される時期の目途を記載すること。 

 

 

 



  2 

 

本書は、平成 28 年 3 月 22 日に受領した「スマートメーター設置に係る状況等につ

いて（報告徴収）（追加）」（平成 28 年 3 月 22 日付 20160322 資第 19 号）に基づき、平

成 28 年 3 月における低圧スマートメーター設置に係る状況、今後の方針等について報

告するものです。 

 

１．平成２８年３月における低圧スマートメーター設置に係る状況 

（１）小売電気事業者との託送供給契約の成立件数 

             （単位：千件） 

 全体 
他社への 

契約変更分 

自社小売部門 

新自由メニュー移行分

3月 

１日 2.0 0.0 2.0 

２日 32.7 9.6 23.1 

３日 14.2 3.1 11.1 

４日 30.1 7.6 22.5 

５日 4.8 0.7 4.1 

６日 0.8 0.7 0.0 

７日 4.7 4.7 0.0 

８日 20.1 6.4 13.7 

９日 23.9 3.2 20.7 

１０日 23.6 3.6 20.0 

１１日 29.1 9.4 19.7 

12 日 26.7 7.7 19.0 

13 日 20.9 0.1 20.8 

14 日 27.9 7.0 21.0 

15 日 38.8 18.6 20.1 

１６日 42.5 18.0 24.5 

１７日 41.9 24.5 17.3 

１８日 26.8 15.1 11.7 

１９日 29.9 19.7 10.2 

２０日 18.0 9.1 8.9 

２１日 3.2 2.1 1.0 

累計 462.6 171.0 291.5 

 

※1： 託送供給契約の成立件数のうち、動静情報の有無については採録していない。 
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※2：3月 17 日までに託送契約が成立した件数（384.7 千件）の契約変更日について 

契約変更日 件数（千件） 契約変更日 件数（千件） 契約変更日 件数（千件） 

4 月１日 0.8 4 月１7 日 0.0 5 月 3 日 - 

4 月 2 日 0.0 4 月 18 日 20.3 5 月 4 日 - 

4 月 3 日 0.0 4 月 19 日 19.3 5 月 5 日 - 

4 月 4 日 20.7 4 月 20 日 19.5 5 月 6 日 0.0 

4 月 5 日 20.4 4 月 21 日 19.7 5 月 7 日 - 

4 月 6 日 21.4 4 月 22 日 19.1 5 月 8 日 - 

4 月 7 日 20.0 4 月 23 日 0.0 5 月 9 日 0.0 

4 月 8 日 21.3 4 月 24 日 0.0 5 月 10 日 0.0 

4 月 9 日 0.0 4 月 25 日 19.4 5 月 11 日 0.0 

4 月 10 日 0.0 4 月 26 日 19.0 5 月 12 日 0.0 

4 月 11 日 20.2 4 月 27 日 18.9 5 月 13 日 0.0 

4 月 12 日 21.4 4 月 28 日 19.3 5 月 14 日 - 

4 月 13 日 21.7 4 月 29 日 - 5 月 15 日 - 

4 月 14 日 20.8 4 月 30 日 - 5 月 16 日 0.0 

4 月 15 日 21.2 5 月 1 日 - 5 月 17 日 0.0 

4 月 16 日 0.0 5 月 2 日 0.0   

 

（２）スマートメーター設置状況 

単位：千件 

 
平成 28 年 3 月 

1 ～ 10 日 11～20 日 21 日以降 

新増設 26.6 17.6（想定） 集約中 

失効替 37.3 13.4（想定） 集約中 

契約変更 8.8 30.9 3.4

動静情報 4.2 8.4 0.2

計画取替 20.6 1.9 0.0

＜項目定義＞  

  新増設：新築等に伴う設置 

  失効替：メーターの検定有効期間満了に伴う設置 

  契約変更※：小売全面自由化に向けた契約変更に伴う設置 

  動静情報※：2月末までの動静情報に基づく設置 

  計画取替：平成 32 年度までに全数スマートメーター化するための計画的な設置 

  ※当社小売部門新メニューへの契約変更および他社への契約変更に伴う設置の 

内訳は採録していない。 



  4 

 

（３）３月１７日までの託送供給契約の成立件数及び２月までの動静情報の件数並びに

平成２８年２月までのスマートメーターの設置状況及び（２）を踏まえ、平成２８

年４月１日までにスマートメーターの設置が必要な件数 

 

・３月 17 日までの託送供給契約成立件数約 38.5 万件のうち、失効替等による既設置

分を除いた要工事数約 32 万件 

 

 （参考）動静情報（要工事分）約 15.9 万件のうち、現時点で託送契約申込みが   

なされていないものが約 6.4 万件存在   

     

２．スマートメーター設置に係る対応状況 

（１）平成２８年２月２９日付け２０１６０２２９資第３０号による報告徴収への回答

における３．（１）、（２）に対する対応状況 

 

（平成２８年２月２９日付け２０１６０２２９資第３０号による報告徴収への3月2日

時点の回答 ３．（１）） 

・契約変更申し込みに対して 3 月に工事可能な数量は、15 万台程度の見通しであっ

たが、小売全面自由化に向けた契約変更に対し、最大限の対応を行う観点から、以

下の対策を新たに実施し、スマートメーターの早期設置に向けて全力で取り組む。 

① 検定の有効期間満了に伴う設置工事について、工期に余裕のある工事は取りやめ

（▲10 万台）、当該の施工力の活用により契約変更対応工事を短期的に実施する。 

（工事箇所が点在することによる生産性低下を考慮して＋5.0 万台） 

② 契約変更申込みが少ない地域においては、当初確保した契約変更・計画取替工事

力で、計画取替工事を実施する予定であったが、これを原則取りやめ（▲5万台）、

エリアを跨いだ工事力の融通を実施することで、契約変更申し込みに対応した工

事を最大限実施する。 

（工事箇所が遠隔地になることによる生産性低下を考慮して＋2.5 万台） 

③ バックアップの工事会社について、各社との協議により、工事着手時期を可能な

限り前倒しするなど、追加工事力の確保を最大限行う。加えて、当社社員による

工事施工についても準備を実施している。（＋0.5 万台） 

（平成２８年２月２９日付け２０１６０２２９資第３０号による報告徴収への3月2日

時点の回答 ３．（２）） 

① については、早期の実施に向けた契約見直し作業を行っており、早ければ 3 月 7

日より工事開始が可能となる見込み。 

② については、申し込みの地域偏在の状況や自所施工力の状況を踏まえ、各社と協

議を実施しており、契約の見直しなどの作業を踏まえ、早ければ 3 月 7 日からの

融通を計画。 

③ については、4月 1 日からの工事開始を前提としていたが、3 月 22 日からの工事

開始および更なる前倒しに向けて各社と協議中。 

 

（対応状況（3月 21 日時点）） 

 ①3 月 10 日から工事着手。3月 21 日時点で 0.9 万台を工事。 
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 ②3 月 11 日から工事着手。3月 21 日時点で 0.1 万台を工事。 

 ③バックアップ工事会社については、一部前倒しを行い、3 月 22 日から工事着手。

当社社員による工事は 3 月 22 日よりを工事着手。また、追加工事力として新たな

工事力を確保し 3月 22 日から工事着手。 

 

（２）（１）において仮に報告徴収への回答があった対応見込みから遅れが生じている

場合にはその要因 

 

  3 月 21 日時点で、5.6 万台が工事済み。3月末までに、23 万台の工事に向けて全力

で取り組む。 

 

 

３．今後の方針 

  １．、２．を踏まえ、仮に平成２８年４月１日までに必要なスマートメーター設置が

なされないことが想定される場合、その設置の遅れへの対応 

 

・３月 17 日までの託送契約成立分約 38.5 万件のうち、４月１日までの設置が間に合

わないものについては、４月中の工事完了に向け、最大限早期設置に努める。 

・小売電気事業者及び需要家への周知については、３月 24 日中に当社ホームページ

へ遅延情報を掲載し、現在、スマートメーター設置に遅延が生じており、一部は  

４月１日までにスマートメーターの設置が間に合わない可能性があること、その場

合も、従来メーターのまま契約切替は可能である点などを周知予定。 

 

以 上 


