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１．『東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ
（2022年3月版）』の進捗状況
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2022年3月、原子力規制委員会において了承された「東京電力福島第一原子力発電所
の中期的リスクの低減目標マップ（2022年3月版）（以下、リスクマップ） 」のう
ち、至近３年分（2022年度～2024年度）の各項目の進捗状況を確認した。

確認の結果、リスクマップに掲げている目標工程に対して、現時点で遅延している項
目はない。なお、「1F 耐震設計における地震動とその適用の考え方」を踏まえた地
震動の設定や使用施設に対する規制を準拠する閉じ込め機能の設計などの検討を現在
進めている項目については、リスクマップの工程に影響を及ぼさないように進めてい
く。ただし、検討の進捗や現場の設備不具合等により、工程に影響を与える可能性が
ある。

引き続き、リスクマップに定める工程の達成に向けて、作業安全を徹底のもと、現場
作業・計画検討を進めていく。



参考．東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ
（主要な目標）
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＜第98回 特定原子力施設監視・評価検討会 規制庁資料引用＞
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参考．東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ
（その他のもの）

＜第98回 特定原子力施設監視・評価検討会 規制庁資料引用＞


