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1
減容設備の竣工時期について

・半導体不足の影響で、集塵機動力制御盤のインバータの納期が遅延（2021年12月に先行手配済み）
・「集塵機動力制御盤のインバータ」の納期は、2023年2月の見通し
・設備竣工時期は、2023年度中の竣工目標に対し、約2カ月遅れの2023年5月の見通し

○対応策の検討・実施状況
・中古品や代替品等の検討
⇒2021年12月より、日本国内、韓国、中国を対象に調査しているが、入手に至っていない

・設計変更の検討
⇒制御方式の変更を検討したが、いずれの方式でも「マグネットスイッチ」という部品の納期が
長期化。納期はいずれの方式でも2023年2月となる見通し

2か月遅延の見通し
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①制御盤製作期間

②工場試験

③現地搬入・据付

④系統試験・総合試験・使用前検査

⑤管理区域設定・使用前検査合格書発行

⑥竣工
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