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１．高性能容器（HIC）内スラリー移替について

経緯
多核種除去設備の前処理設備で発生する廃棄物（スラリー）については、HICに排出し、
保管している。
HICの放射線影響としてHIC材料（ポリエチレン）がβ線照射を受けた時の健全性を評価
し、積算吸収線量5,000kGyまでの照射影響を受けたHICについて落下に対する健全性を
確認している。
積算吸収線量5,000kGyを超過するHICについては、落下等によるスラリー漏えいリスク
低減のため、健全性を確保していく必要があることから、スラリーを新しいHICへ移替え
ることとしている。
2022年1月末までに積算吸収線量が5,000kGyを超えたHIC45基については、現在移替作
業を実施中（2022年12月15日時点で30基完了）。

HIC外観（右はステンレス製の補強体取付け前の状態）

吊フック

HIC補強体収容時のイメージ



作業用ハウス

作業用ハウス作業用ハウス作業用ハウス
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２．作業概要

作業概要
準備作業
移替対象HICを一時保管施設から搬出し、増設多核種除去設備建屋へ移動
増設多核種除去設備建屋の床下ピットにHICを設置後、作業用ハウス等を設置

移替作業手順

改良遮へいを取外し、
SEDSを吊下げHICに接続 /

スラリー移送後はSEDSを
HICから取外し、吊上げ

SEDS取付け/取外し

蓋開閉治具によりHIC蓋を取外し、床下
ピット開口部に改良遮へいを設置 /

蓋開閉治具によりHIC蓋を取付け

HIC蓋取外し/取付け

HIC内部の抜出配管を用
いてスラリーを移送

スラリー移送

移替え先HIC

ポンプ

SEDS

P コ

コ

移替え元HIC

SEDS

点線内の移送ラインは
作業用ハウス外に敷設

連続ダスト
モニタへ

局所排風機へ
SEDS

局所排風機へ

連続ダスト
モニタへ

連続ダスト
モニタへ

連続ダスト
モニタへ

局所
排風機へ

改良遮へい

蓋開閉治具

連続ダスト
モニタへ

連続ダスト
モニタへ 連続ダスト

モニタへ
局所
排風機へ

局所
排風機へ

局所排風機へ局所排風機へ

局所排風機へ
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d. 測定箇所

：ダストモニタ採取
ライン

：ダストサンプラ

～～
～～
～～

ダスト濃度測定点 イメージ

：作業エリア

スラリー移
替え先HIC
＆SEDS

：作業ハウス

No. ダスト測定箇所 測定機器 測定のタイミング
a HIC開口部近傍※

・連続ダストモニタ(DM)
連続測定

（HIC蓋取外し/取付け時:a,b,c）
(スラリー移送時:b）

b 作業ハウス※

c 局所排風機出口

d 作業エリア境界
・GM汚染サーベイメータ(GMAD)コードレスダストサン
プラ(CDS)で集塵したろ紙を測定してダスト濃度を評価

各作業ステップで
逐次測定

e-1 代替フィルタ2段目出口(スラリー移替え元)

・連続ダストモニタ(DM)
連続測定

（スラリー移送時:e-1~4）
e-2 代替フィルタ2段目出口(スラリー移替え先)
e-3 代替フィルタ1段目出口(スラリー移替え元)
e-4 代替フィルタ1段目出口(スラリー移替え先)

c. 測定箇所

a. 測定箇所

P

SEDSエア
ベント
ライン

SEDS
スラリー移送

ライン

以下の箇所でダスト濃度を測定

スラリー移
替え元HIC
＆SEDS

※ 移替え先、移替え元のHICごとに、ダストモニタ採取ラインと局所排風機の位置を変更

b. 測定箇所

：代替フィルタ

：局所排風機

e-2. 測定箇所

e-1. 測定箇所

e-4. 測定箇所

e-3. 測定箇所

～～

～～～～
～～

３．作業時のダスト濃度測定について
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４．HIC内スラリー移替作業実績（１／４）

移替え
実施順

HIC No.
移替え
実施日

一時保管
施設への

格納年月日

保管施設格納時表
面最大線量当量率

（mSv/h）

収納時Sr-90
濃度※

（Bq/cm3）

線量
測定
位置

線量当量率（mSv/h）
残った

スラリーの量移替え前
移替え後

移替え元 移替え先

1基目
PO641180-

248
2022/2/22 2014/11/5 7.32 5.15E+07

上段 0.085 1.68 0.010
HIC底部

2~37cmの間
中段 0.98 3.23 0.048
下段 10.02 9.45 0.98

2基目
PO648352-

138
2022/4/18 2015/2/21 9.50 6.68E+07

上段 0.11 1.19 0.018
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.57 2.33 0.096
下段 8.27 7.12 1.52

3基目
PO646393-

213
2022/5/10 2014/11/4 11.10 7.80E+07

上段 0.25 1.83 0.076
HIC底部

2~37cmの間
中段 4.21 3.44 0.54
下段 16.70 10.22 5.31

4基目
PO646393-

182
2022/5/19 2014/11/1 13.24 9.31E+07

上段 0.29 3.03 0.063
HIC底部

2~37cmの間
中段 6.68 5.76 0.36
下段 15.49 14.73 4.74

5基目
PO646393-

172
2022/6/3,9 2014/10/31 12.80 9.00E+07

上段 0.61 3.22 0.04
HIC底部

37~75cmの間
中段 8.54 6.36 0.15
下段 14.42 14.26 3.30

6基目
PO648352-

098
2022/6/20 2015/2/22 8.61 6.06E+07

上段 0.11 0.90 0.014
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.35 1.72 0.13
下段 7.61 6.23 1.91

7基目
PO648352-

123
2022/6/27 2015/2/20 8.91 6.26E+07

上段 0.084 1.19 0.010
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.05 2.34 0.030
下段 8.22 7.96 0.47

8基目
PO648352-

092
2022/7/5 2015/2/21 8.94 6.29E+07

上段 0.09 0.96 0.010
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.04 1.84 0.050
下段 8.20 6.63 1.09

※ IRID/JAEAの実スラリー分析データより求めた7.03E+06 Bq/cm3 per mSv/hを使用

HIC内スラリー移替実績
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移替え
実施順

HIC No.
移替え
実施日

一時保管
施設への

格納年月日

保管施設格納時表
面最大線量当量率

（mSv/h）

収納時Sr-90
濃度※

（Bq/cm3）

線量
測定
位置

線量当量率（mSv/h）
残った

スラリーの量移替え前
移替え後

移替え元 移替え先

9基目
PO646393-

190
2022/7/13,

15
2014/11/2 12.37 8.70E+07

上段 0.57 2.91 0.16
HIC底部

37~75cmの間
中段 8.26 5.64 1.21
下段 17.32 12.70 5.88

10基目
PO646393-

183
2022/7/25 2014/11/3 11.35 7.98E+07

上段 0.56 3.27 0.015
HIC底部

37~75cmの間
中段 6.16 6.17 0.06
下段 14.64 14.79 0.72

11基目
PO646393-

194
2022/8/4 2014/11/3 11.10 7.80E+07

上段 0.64 3.03 0.05
HIC底部

37~75cmの間
中段 8.04 5.89 0.18
下段 13.93 14.59 2.34

12基目
PO646393-

181
2022/8/22 2014/11/5 9.55 6.71E+07

上段 0.51 1.62 0.15
HIC底部

2~37cmの間
中段 6.29 3.07 0.99
下段 9.56 7.86 4.43

13基目
PO646393-

211
2022/8/30 2014/11/10 9.39 6.60E+07

上段 0.36 1.83 0.056
HIC底部

2~37cmの間
中段 5.20 3.34 0.41
下段 11.95 9.30 3.33

14基目
PO646393-

185
2022/9/5 2014/10/29 9.34 6.57E+07

上段 0.69 2.76 0.036
HIC底部

37~75cmの間
中段 8.11 5.78 0.15
下段 10.63 9.81 1.43

15基目
PO646393-

281
2022/9/12 2014/12/25 8.84 6.22E+07

上段 0.18 1.54 0.0098
HIC底部

37~75cmの間
中段 2.75 2.97 0.023
下段 8.79 8.63 0.31

16基目
PO646393-

197
2022/9/21 2014/10/30 9.29 6.53E+07

上段 0.43 2.15 0.06
HIC底部

2~37cmの間
中段 5.02 3.81 0.25
下段 11.03 9.27 3.15

17基目
PO646393-

351
2022/9/27 2014/12/29 9.01 6.34E+07

上段 0.19 1.31 0.0042
HIC底部

37~75cmの間
中段 3.14 2.60 0.0071
下段 8.75 8.90 0.089

※ IRID/JAEAの実スラリー分析データより求めた7.03E+06 Bq/cm3 per mSv/hを使用

４．HIC内スラリー移替作業実績（２／４）
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移替え
実施順

HIC No.
移替え
実施日

一時保管
施設への

格納年月日

保管施設格納時表
面最大線量当量率

（mSv/h）

収納時Sr-90
濃度※

（Bq/cm3）

線量
測定
位置

線量当量率（mSv/h）
残った

スラリーの量移替え前
移替え後

移替え元 移替え先

18基目
PO641180-

229
2022/10/3 2014/11/9 8.67 6.10E+07

上段 0.42 1.77 0.050
HIC底部

2~37cmの間
中段 4.61 3.47 0.30
下段 10.16 8.97 3.78

19基目
PO646393-

180
2022/10/7 2014/11/3 8.85 6.22E+07

上段 0.19 2.25 0.014
HIC底部

37~75cmの間
中段 2.44 4.11 0.092
下段 13.00 9.96 1.24

20基目
PO646393-

177
2022/10/14 2014/11/4 8.83 6.21E+07

上段 0.24 1.96 0.021
HIC底部

2~37cmの間
中段 3.21 3.81 0.15
下段 13.51 10.72 2.00

21基目
PO648352-

134
2022/10/24 2015/2/21 8.10 5.69E+07

上段 0.075 0.76 0.044
HIC底部

2~37cmの間
中段 0.80 1.52 0.40
下段 8.11 3.31 4.20

22基目
PO646393-

209
2022/11/1 2014/11/6 8.27 5.82E+07

上段 0.18 1.36 0.033
HIC底部

2~37cmの間
中段 2.45 2.63 0.17
下段 12.14 9.93 2.58

23基目
PO648352-

129
2022/11/7 2015/2/19 8.31 5.85E+07

上段 0.10 0.70 0.062
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.15 1.34 0.66
下段 7.13 2.59 4.30

24基目
PO648352-

169
2022/11/11 2015/2/23 8.45 5.94E+07

上段 0.079 0.77 0.061
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.02 1.53 0.57
下段 8.53 3.28 5.21

25基目
PO648352-

128
2022/11/17 2015/2/18 8.55 6.01E+07

上段 0.067 0.83 0.034
HIC底部

2~37cmの間
中段 0.63 1.69 0.24
下段 6.88 3.37 2.82

26基目
PO648352-

064
2022/11/22 2015/2/19 8.51 5.98E+07

上段 0.11 0.99 0.024
HIC底部

2~37cmの間
中段 1.58 1.82 0.12
下段 7.44 6.20 1.50

※ IRID/JAEAの実スラリー分析データより求めた7.03E+06 Bq/cm3 per mSv/hを使用

４．HIC内スラリー移替作業実績（３／４）
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移替え
実施順

HIC No.
移替え
実施日

一時保管
施設への

格納年月日

保管施設格納時表
面最大線量当量率

（mSv/h）

収納時Sr-90
濃度※

（Bq/cm3）

線量
測定
位置

線量当量率（mSv/h）
残った

スラリーの量移替え前
移替え後

移替え元 移替え先

27基目
PO646393-

348
2022/11/28 2014/12/24 8.24 5.79E+07

上段 0.14 1.16 0.022
HIC底部

2～37cmの間
中段 1.32 2.16 0.12
下段 5.95 5.72 1.67

28基目
PO648352-

127
2022/12/1 2015/2/20 8.41 5.91E+07

上段 0.12 0.59 0.097
HIC底部

2～37cmの間
中段 1.59 1.04 0.95
下段 7.19 2.61 4.25

29基目
PO648352-

315
2022/12/5 2015/4/6 8.35 5.87E+07

上段 0.093 0.76 0.0013
HIC底部

37～75cmの間
中段 1.20 1.49 0.0031
下段 7.06 7.23 0.015

30基目
PO651179-

107
2022/12/9 2015/4/25 8.02 5.64E+07

上段 0.11 1.09 0.024
HIC底部

2～37cmの間
中段 1.24 2.10 0.12
下段 6.68 5.57 1.82

※ IRID/JAEAの実スラリー分析データより求めた7.03E+06 Bq/cm3 per mSv/hを使用

４．HIC内スラリー移替作業実績（４／４）
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５．今後のスケジュール

スケジュール
10月から作業人員の増強を行い、スラリー移替えに要する日数を5日/基から
4日/基に短縮

2022年度中の目標である45基の移替えは、予定通り完了する見込み

2021年度 2022年度

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

予定
(累積)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 33基※ 38基※ 43基※ 49基※

実績
(累積)

1基 1基 ２基 4基 7基 10基 13基 17基 21基 27基 30基
12/15
時点

ー ー ー

スラリー移替予定基数と実績基数(累積)

※ 他作業との干渉による作業調整等により、変更となる可能性あり


