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1．実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び申請予定案件の
申請/認可スケジュールについて
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実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予
定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長
期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時
期に順次、実施計画変更認可申請している。

申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。

現在、申請中案件 ：１７件（認可希望スケジュール（P2））

今後、申請予定案件： ８件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））



2．申請中案件の認可希望スケジュール
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※１：申請月から認可希望月まで、審査期間6ヵ月間の確保ができていない案件。
※２：コンクリートセルへの輸送容器接続時の波及的影響評価に伴う耐震評価について整理中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
※３：１F技術会合（第15回）で指摘された、ダスト閉じ込め機能のエリア・逆流防止の考え方の整理及び耐震評価に係る設計方針の見直しを実施中。（資料２参照）

認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
※４：実規模モックアップ試験にて現場作業の安全性と成立性を検証中。必要に応じて設計に反映していく。

また、１Ｆ技術会合及び審査面談にて、措置を講ずべき事項と核燃料施設等に係る規制基準への対応方針等における議論を実施中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
また、１F技術会合（第5回）で指摘された、階段の活性炭土嚢の移動作業に伴う安全対策等ついての回答を行う。（資料４－１参照）

※５：本件と変更章が重複する他案件の審査状況を踏まえ、認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
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3．申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

※１：申請月から認可希望月まで、審査期間6ヵ月間の確保ができていない案件。
※２：申請仕方については確認中。


