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５／６号設備運用状況

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 11月 12月8月

５
／
６
号
設
備
運
用
状
況

現
場
作
業

６号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－
３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケ
ジュールに影響を与えないよう実施予定。

備　考9月 10月

下

現
場
作
業

現
場
作
業

5号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－
３号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケ
ジュールに影響を与えないよう実施予定。

５，６号機の設備維持に必要な計画点検の実施

現
場
作
業

検
討
・
設
計

建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処
理後、構内散水。

既設サブドレンの揚水井はがれきの除去、浄化およびポ
ンプは復旧済み
移送ラインおよびサンプリングタンク設置済み

３．滞留水の処
理

運
用
管
理

ＤＧ、冷却設備
等の維持

（実績）
使用済燃料の冷却継続(H25.11.29使用済燃料プールへの燃料移動完了）

（予定）
使用済燃料の冷却継続

（実績）
使用済燃料の冷却継続(H27.6.1使用済燃料プールへの燃料移動完了）

（予定）
使用済燃料の冷却継続

サブドレンの復
旧

（実績）
滞留水移送・処理
（予定）
滞留水移送・処理

（実績）
サブドレン設備復旧方針検討
（予定）
サブドレン設備復旧方針検討

建屋滞留水移
送・処理

5号機使用済燃
料の冷却

6号機使用済燃
料の冷却

（実績）
計画的な点検の実施
（予定）
計画的な点検の実施

１．設備維持

２．使用済燃料
の冷却

滞留水移送・処理

使用済燃料プール冷却継続

使用済燃料プール冷却継続

サブドレン設備復旧方法検討

5号機計画点検の実施

６号機計画点検の実施

M/C 6A-2～6C間のノンセグ絶縁調査により工程調整中



福島第一原子力発電所５・６号機

の現状について

(滞留水量の状況)

２０１５年１０月１日
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1. 滞留水量の状況

６ｕRW/B

６ｕＴ/B ５ｕＴ/B

地下水

45m3／日（5・6u合計）

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａタンク

Ｂタンク

Ｃタンク

Ｋタンク

散水用タンク

H・Ｉ・Ｊタンク

N

海水配管及びケーブルトレンチ

約3,000m3（5・6号機合計）

６ｕRx/B ５ｕRx/B

5号タービン、6号タービンおよびRW建屋

約5,000m3（5・6号機合計）

タンク貯留量

約15,000m3

５・６号機滞留水の合計約31,000m3（H27.9.28現在） メガフロート

約8,000m3（ろ過水）

海



昨年９月からの滞留水の総量は以下のとおり

2. 滞留水量の推移

２

滞
留
水

量
（
ｍ
３
）

日付

５・６号機滞留水量の推移

Fエリアタンク滞留水量 ５・６号機建屋（T/B、RW/B）滞留水量

メガフロート滞留水量 合計滞留水量

屋外トレンチ
ＲＯ装置点検に伴う処理停止や

大雨の影響により増加


