
循環注水冷却スケジュール（1/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2020/9/24現在

23 30 6 13 20 27 4 11 18 下 上 中 下 前 後

備　考12月11月8月 9月

PCVガス管理

10月

現
場
作
業

原
子
炉
関
連

現
場
作
業

（実　績）
   　・【１号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　A系 ： 2020/8/27
　　・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング
　　　　 ・希ガスモニタ，水素モニタ停止  A系：2020/9/16
  　・【１号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　B系 ： 2020/9/17
　　・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/11,14
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/9/15,16
　　・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/23
　　・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　A系 ： 2020/8/27
　　　　 ・水素モニタ停止　　B系 ： 2020/8/28
　　・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/1,2
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/9/3,4
　　・【3号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/7,8
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/9/9,10
（予　定）
　　・【１号】PCV内部調査にかかわる干渉物切断作業（AWJ）
　　　　・PCV減圧：2020/4/14～10/下旬
　　・【1号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ，水素モニタ停止　　B系 ： 2020/10/7
　　・【１号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/28,29
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/10/5,6
　　・【2号】PCVガス管理システム ダストモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/9/24
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/9/28,29
   　・【2号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　A系 ： 2020/10/1
　 　　　・水素モニタ停止　　B系 ： 2020/10/2
　　・【2号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/10/7
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/10/8
   　・【3号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検
　 　　　・水素モニタ停止　　A系 ： 2020/10/5
　 　　　・水素モニタ停止　　B系 ： 2020/10/6
　　・【3号】PCVガス管理システム 希ガスモニタ点検
　 　　　・希ガスモニタ停止　　A系 ： 2020/10/7
　 　　　・希ガスモニタ停止　　B系 ： 2020/10/8

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

窒素充填

　
（実　績）

　　・【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入
　　　- 連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）

      【２号】RPV窒素封入ライン通気確認
　
　　　・RPV窒素封入ライン通気確認：2020/8/31～9/4

　
（予　定）

作業内容
括
　
り

海水腐食及び
塩分除去対策

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

原
子
炉
格
納
容
器
関
連

（実　績）
　・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続）
　・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定

（実　績）
　・【共通】循環注水冷却中（継続）

　・【2号】原子炉注水停止試験の実施について

　　2号機　ＣＳ系のみによる注水へ切替　2020/8/12～28

（予　定）

　

　・【3号】CST点検
　　　・CST点検　2020/10/下旬～2021/1/下旬

循
環
注
水
冷
却

循環注水冷却

分
野
名

現
場
作
業

【１，２，３号】原子炉圧力容器 原子炉格納容器 窒素封入中

【１，２，３号】継続運転中

CST窒素注入による注水溶存酸素低減

【１号】サプレッションチャンバへの窒素封入

【１，２，３号】循環注水冷却（滞留水の再利用）

原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、
作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施

【１号】PCV減圧

実施時期調整中

【3号】水素モニタA停止

【3号】水素モニタB停止

略語の意味
CS：炉心スプレイ
CST：復水貯蔵タンク
PCV：原子炉格納容器
SFP：使用済燃料プール

ヒドラジン注入中

【１号】水素モニタB停止

【2号】希ガスモニタA停止

【2号】希ガスモニタB停止

【2号】希ガスモニタA停止

【2号】希ガスモニタB停止

【3号】希ガスモニタA停止

【3号】希ガスモニタB停止

【２号】RPV窒素封入ライン通気確認

2号機 CS系のみによる注水へ切替

【3号】CST点検

実施時期調整中

【１号】水素モニタA停止

【2号】希ガスモニタA停止

【2号】希ガスモニタB停止

【3号】希ガスモニタA停止

【3号】希ガスモニタB停止

【2号】水素モニタA停止

【2号】水素モニタB停止

【3号】水素モニタA停止

【3号】水素モニタB停止

【1号】水素・希ガスモニタB停止

最新工程反映

【1号】水素・希ガスモニタA停止

実績反映

【１号】希ガスモニタB停止【１号】希ガスモニタA停止

【2号】希ガスモニタA停止

追加

追加
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循環注水冷却スケジュール（2/2）

東京電力ホールディングス株式会社
循環注水冷却

2020/9/24現在

23 30 6 13 20 27 4 11 18 下 上 中 下 前 後

備　考12月11月8月 9月 10月作業内容
括
　
り

これまで１ヶ月の動きと今後１ヶ月の予定
分
野
名

使用済燃料プール
循環冷却

（実　績）
　・【共通】プール水質管理中（継続）

海水腐食及び
塩分除去対策
（使用済燃料プール
　薬注＆塩分除去）

（実　績）
　・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として
　　　　　　コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）

検
討
・
設
計
・
現
場
作
業

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
関
連

現
場
作
業

（実　績）

　・【共通】循環冷却中（継続）

（予　定）

　・【２号】ＳＦＰ系統空気作動弁用空気供給ライン修理
　　　　・SFP一次系停止：　2020/９/28　～　2020/9/30
 

使用済燃料プール
への注水冷却

現
場
作
業

【１，２，３号】循環冷却中

【１，２，３号】蒸発量に応じて、内部注水を実施

【１，３号】コンクリートポンプ車等の現場配備

【１，２，３，４号】ヒドラジン等注入による防食

【１，２，３，４号】プール水質管理

【2号】ＳＦＰ一次系停止

追加
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2号機 新設RPV窒素封⼊ライン通気確認結果

東京電⼒ホールディングス株式会社



１．概要
２号機原⼦炉圧⼒容器（以下，RPV）窒素封⼊点は，単⼀構成となっているため，

窒素封⼊ラインの信頼性向上として，RPV窒素封⼊ラインの追設を計画している。
窒素封⼊の追設ラインの選定のため、新規封⼊点の候補となるライン（４ライン）

の通気確認を⾏った。
なお，通気確認は既設のRPV窒素封⼊及び原⼦炉格納容器（以下，PCV）ガス管理

設備排気流量は変化させずに実施した。

⼯期（実績）
２０２０年８⽉３１⽇ 〜 ２０２０年９⽉４⽇

２号機

共
⽤
ヘ
ッ
ダ
Ｅ

共
⽤
ヘ
ッ
ダ
Ｄ

Ｂ系

Ａ系

1号機へ

RPV窒素封⼊ライン
約13.5Nm3/h原⼦炉

建屋内
流量調整
ユニット

1号機へ

３号機へ

1号機へ

３号機へ

ヘ
ッ
ダ

PCV窒素封⼊ライン

窒
素
ガ
ス
分
離
装
置
よ
り

2号機窒素封⼊設備系統イメージ

新たにRPV窒素封⼊
ラインを追設

1



２．通気確認の⽅法

2

 通気確認の対象箇所(ノズル)
① 【N11B】原⼦炉⽔位計
② 【N11A】原⼦炉⽔位計
③ 【N8B】ジェットポンプ(JP)計装
④ 【N3D】主蒸気計装
上記のノズルに繋がる計装ラックより窒素封⼊を⾏う。

 通気確認
• 各RPV新規封⼊候補点へ窒素封⼊を⾏い、PCV圧⼒の上昇（率）を確認する。
窒素封⼊流量︓約10(Nm3/h)、通気時間︓約３時間
通気確認前にPCVへ約10(Nm3/h)にて窒素封⼊を⾏い，PCV圧⼒の上昇（率）を確認する。
この結果と通気確認結果を⽐較し封⼊の成否を判断する。

• 通気確認にあわせて、各封⼊ラインの最⼤封⼊流量を確認する。
（最⼤20(Nm3/h）を上限として実施する）



２号機
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Ａ系

1号機へ

RPV窒素封⼊
約13.5Nm3/h

PCV窒素封⼊
原⼦炉建屋内

原⼦炉
建屋内

流量調整
ユニット

PCVガス管理設備へ
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計装
ﾗｯｸ仮設ヘッダ

※RPVへ

※計装ラックより
(4ライン)

既設 仮設
仮設 既設

1号機へ
３号機へ

1号機へ

３号機へ

窒
素
ガ
ス
分
離
装
置
よ
り④

①②

③

既設

【N11A/B】

【N8B】

【N3D】

原⼦炉圧⼒容器

通気確認の対象箇所(ノズル)
① 【N11B】原⼦炉⽔位計
② 【N11A】原⼦炉⽔位計
③ 【N8B】ジェットポンプ(JP)計装
④ 【N3D】主蒸気計装
※既設 原⼦炉⽔位計

約10.0Nm3/h

通気確認時の窒素封⼊状況

窒素封⼊点
通気確認（PCV圧⼒上昇確認） 最⼤封⼊流量

確認
(Nm3/h)封⼊流量

(Nm3/h) 開始時(kPa) 3時間後(kPa) 上昇率(kPa/h)

①【N11B】原⼦炉⽔位計 10 0.90 1.15 0.08 17.5

②【N11A】原⼦炉⽔位計 10 0.86 1.14 0.09 17.5

③【N8B】JP計装 10 1.07 1.27 0.07 18.0

④【N3D】主蒸気計装 10 0.79 1.02 0.08 16.0

PCV圧⼒上昇率確認 10 0.88 1.12 0.08 ―

３．2号機 新設RPV窒素封⼊ライン通気確認結果（１／２）
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4

 通気確認結果
 通気確認を実施した４ラインにおいて、PCV圧⼒上昇率は「0.07〜0.09(kPa/h)」であ
り、窒素封⼊成否の⽬安「0.08(kPa/h)」と⽐較してほぼ同等の結果であった。

 各ラインの最⼤流量は、「16.0〜18.0(Nm3/h)」であり、既設のRPV窒素封⼊ラインの最
⼤封⼊量「約14.0(Nm3/h)」と⽐較して、⼗分な性能を有する。

以上の点から、４ライン全てにおいて、通気可能であると判断した。

なお、PCV関連パラメータや、ダストモニタの指⽰に影響はなかった。

４．2号機 新設RPV窒素封⼊ライン通気確認結果（２／２）

 今後について
確認結果を踏まえ、施⼯性・被ばく線量等を総合的に考慮して、新設ラインを選定し、
計画的に⼯事を進める。



8月 9月
第五週

（23⽇~29⽇）
第六週
（30⽇〜31

⽇）

第⼀週
（1⽇〜5⽇）

第⼆週
（6⽇〜12⽇）

第三週
（13⽇〜19

⽇）

ホースＮ2置換・接続

PCV圧⼒上昇量確認

通気確認 １ライン⽬
N11B
通気確認 ２ライン⽬
N11A
通気確認 ３ライン⽬
N8B
通気確認 ４ライン⽬
N3D

5

25⽇ 27⽇

31⽇

1⽇

2⽇

3⽇

4⽇

【参考】実績⼯程



【参考】PCV圧⼒上昇率確認トレンドグラフ
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【参考】通気確認 N11Bトレンドグラフ
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【参考】通気確認 N11Aトレンドグラフ
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【参考】通気確認 N8Bトレンドグラフ
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【参考】通気確認 N3Dトレンドグラフ


