
 3号機燃料取出作業については2021年１⽉22⽇に第73回⽬分の燃料取出作業（共⽤プールにおけるキャ
スク（輸送容器）からの燃料取出）が終了しています。（計510体/566体）

 2021年１⽉22〜24⽇、３号機使⽤済燃料プールにおいて燃料７体を対象に、規定荷重約1,000kgによる
吊り上げ試験を実施しました。今回の試験は、１⽉４⽇に吊り上がらないことを確認したハンドルが変形
していない燃料６体（⑲〜㉔）、及び継続試験となるハンドル変形燃料１体（⑩）を対象に、⼩ガレキ撤
去ツールを⽤いてチャンネルボックスと収納ラックの間にあるガレキを撤去したうえで実施しました。試
験の結果、７体のうち、⑩と⑲の燃料については吊り上がらず、他の５体については吊り上がることを確
認しました。

 また、今後の燃料取り出し作業を効率的に進めていくために、ハンドル変形がない燃料について事前の吊
り上げ確認を順次実施していたところ、1⽉23⽇に新たに１体の燃料（㉕）が規定荷重（約1,000kg）で
吊り上がらないことを確認しました。

 吊り上げできない状態にある燃料は上記の３体（⑩⑲㉕）、及び吊り上げ試験を継続しているハンドル⾮
変形燃料１体（⑰）の、計4体であり、引き続き燃料とラックの隙間のガレキを再度撤去するほか、燃料
とガレキ等の⼲渉を解除する新たな装置（振動付与装置やラック切断装置）も順次導⼊して適⽤しながら
、吊り上げ試験を実施してまいります。（作業進捗を⾒ながら⽇程は調整）。

 2020年度末までの566体の取り出し完了に向けて、引き続き安全第⼀で確実に作業を進めてまいります。
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3号機燃料吊り上げ試験の実施状況について（速報）

分類
再吊り上げ 今回初

吊り上げ
今回

未実施

ハンドル
変形 ハンドル変形なし（6体） ハンドル変形なし ハンドル変形なし

写真

場所 ⑩ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ⑰
吊り上げ

可否
×

継続
×

継続 〇 〇 〇 〇 〇 ×
継続

×
継続



【参考】燃料配置図

変形有無 吊り上げ確認状況 体数

ハンドル
変形無し

吊り上げ可 35
吊り上げ不可 3 

(⑰⑲+㉕)

未完了
（吊りピース変形）

1

ハンドル
変形有り

吊り上げ可
(共⽤プール掴み不可1体含
む)

15+1

吊り上げ不可 1（⑩）

合計 56

2021/1/25 朝時点

吊り上げ対応中の
残りの燃料3体

新たに確認した
吊り上げできない燃料1体

吊りピース変形対応
が必要な燃料1体
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