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【概要】
■サイトバンカ建屋内にある貯蔵プールについては、震災以前より⾼線量機器（制御棒、チャンネルボック
ス、フィルタ等）を保管する⽬的で使⽤されており、現在も震災以前の⾼線量機器を保管しております。

■使⽤済燃料プール（以下SFP）にも⾼線量機器は保管されており、燃料取り出し後にSFP内から⾼線量機器
を取り出す⼯法や搬出先の確保などを検討しております。

■今回の調査は、震災後初めてとなるサイトバンカ建屋内貯蔵プールの調査であり、SFPからの⾼線量機器取
り出しに向け、搬出先候補である当該建屋内貯蔵プールの健全性を確認するものです。

■本⽇（2⽉18⽇）からサイトバンカ建屋内貯蔵プール⽔の浄化を開始し、２⽉16⽇から2⽉19⽇までJAEA
楢葉遠隔技術開発センターで⽔中ドローンの操作訓練を実施後、3⽉上旬より⽔中ドローンを⽤いて調査を
実施してまいります。

■本調査の結果を踏まえて、今後のSFP内⾼線量機器の輸送先としてサイトバンカ建屋内貯蔵プールが、適正
であるか判断する予定としております。
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【調査内容】
・⽔中ドローンによるプールライナー及び既存保管機器の状態確認
・サイトバンカ貯蔵プール⽔の⽔質確認
・ライナードレンからの漏えい有無確認（サイトバンカ建屋地下階）

⽔中ドローン

【サイトバンカ建屋内貯蔵プール調査範囲】
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＜参考＞サイトバンカ貯蔵プール調査スケジュール

２

2021年

1月 2月 3月 4月

プール
浄化

訓練

調査

⽔中ドローン操作訓練
（JAEA楢葉遠隔技術開発センター予定）

現場準備（搬⼊等）
貯蔵プール調査

浄化装置設置 プール⽔浄化

ライナードレン調査

⽔質確認

※上記スケジュールは、訓練や現場準備状況等により変更となる可能性あり


