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◼ 2025年2月14日からJ9エリアで進めている溶接型タンクの解体について、本日(2
月20日) 、縦に溶断した側板（全2枚）をクレーンでつり上げ、撤去する作業を
実施しています。

◼ 地面に下ろした側板は、今後、コンテナに収納するため、天蓋と同様に溶断を行い、
減容します。

◼ ALPS処理水等を貯留していた溶接型タンクとして、初めての解体事例となるため、
手順等を確認し知見を蓄えながら、引き続き、安全最優先で解体作業を進めて
まいります。

福島第一原子力発電所 J9エリアタンクの解体作業の進捗状況

＜J9エリアタンクの側板をつり上げる様子＞
(2月20日 午後2時10分頃撮影)

＜J9エリアタンクの側板を地面に下ろす様子＞
(2月20日 午後2時10分頃撮影)


