
広野火力発電所第広野火力発電所第66号機増設工事の現況号機増設工事の現況

：132万㎡（内、増設用敷地面積4万㎡）
：60万ｋW
：石炭（年間使用量125万ton）
：発電端効率４５%（低位発熱量基準）
：平成20年12月工事開始

 

平成25年12月営業運転開始

６号機増設工事の概要

６号機増設工事工程

６号機全体平面図

６号機増設工事の現況

発 電 所 用 地
出 力
主 燃 料
熱 効 率
工 程

H24.12 タービン・発電機 H25.3 ボイラー火入れH25.3 ボイラー・排煙脱硝装置・電気式集じん装置

▽

営業運転

H25H24H23H22H21H20年度

大工程

▼

工事開始

▼

ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ

基礎工事開始

▼

ﾎﾞｲﾗｰ

据付開始

▼

ﾀｰﾋﾞﾝ

据付開始

▼

受電

▼

火入れ

▽

発電開始
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本内容を本来の目的以外に使用することや、当社の許可なくして複製・転載することはご遠慮下さい。

 

東京電力株式会社

東京電力株式会社
福 島 復 興 本 社

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ １ 日
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▼

工事

再開

震災による中断

総合進捗率：８４．９％（H25.2末現在）
電気関係：70.6%，機械関係：85.5%，土木関係：85.8%，建築関係：88.1%
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▽：予定

＜資料２＞



広野火力発電所６号機

 

増設工事の経緯

H21.5 復水器冷却水路 型枠･鉄筋工事 H21.11 ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ基礎地盤改良工事 H22.6 第４バース杭打設工事（夜間工事）

H22.9 煙突内筒新設工事 H23.1 石炭コンベヤブリッジ上架 H23.8 ボイラー鉄骨建方 (震災後工事再開)

H24.2 発電機固定子搬入・据付 H24.8 タービン本体据付工事 H24.11 石炭急傾斜ｺﾝﾍﾞﾔ上架（3,000t F/C）
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