
 

件 名 柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更の届出について 

通報日 平成１９年６月１８日 

概 要 柏崎刈羽原子力発電所の作業工程を見直した結果、５号機の使用済燃料プール増容

量工事の工事計画を変更することといたしました。 

 

【変更前】 

H19.9～H20.5 

【変更後】 

H20.10～H21.5 

 

 

 




