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【燃料装荷後の健全性確認】 

工  程 進 捗 状 況 

○ 燃料配置確認（4/26 完了） 
○ 装荷された燃料が正しい配置で

あることを確認 

○ 未臨界状態の確認（4/27 完了） 
○ 制御棒を 1 組完全に引き抜いて

も未臨界状態であることを確認 

 

 

【特記事項】 

○ 5 月 7 日以降、原子炉の蓋を閉じる等の作業を進めてまいります。 

 


