
平成25年１月８日
東京電力株式会社

＜参考資料＞

福島第一原子力発電所４号機 燃料取り出し用カバー鉄骨建方工事における第１節部分の
柱２本の設置完了について

本日（平成25年１月８日）
より、４号機燃料取り出し用
カバーの鉄骨部材の建方に着
手しました。本日は、第１節
部分の柱（計６本）の内、２
本の建方が終了しました。

画像提供：東京電力株式会社

撮 影 日 ：平成25年1月8日

１本目建方状況

２本目建方状況

＜作業の詳細＞

■作業日
平成25年1月8日

■作業時間
AM 8時33分～AM 11時45分

■作業体制
40人（20人×2班）

２本目設置完了

１本目設置完了


