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１．今回の実施事項について

PCV貫通部X-53ぺネより調査装置等を挿入することで以下の事項を実
施する。本日（3/19）内部調査を実施した。

CCDカメラ，
熱電対，漏水センサ

CCDカメラ，
採水装置

CCDカメラ，
線量計，温度計

調査装置

常設監視計器の
設置

滞留水の採水

PCV内部調査
（国プロ）

実施事項

・雰囲気温度，滞留水温度の継続監視
・滞留水水位の継続監視

・滞留水の採水・分析

・CRD交換レールの調査
・ペデスタル開口部近傍の調査

調査内容

2号機 R/B 1FL

X-53
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２．PCV内部調査の概要

X-53からのPCV内部調査範囲

熱電対温度計雰囲気温度

線量測定器雰囲気線量

CCDカメラ外観CRD交換
レール・

ペデスタル
開口部近傍

調査装置調査項目調査範囲

調査項目

 

X-53

X-6
CRD交換レール

CRD交換レール
上の障害物の有無

CRD交換レール
の脱落の有無

ペデスタル開口部
PCV

RPV

ペデスタル

ペデスタル内の
落下物の有無

X-53から調査装置を投入し，CRD交換レールおよびペデスタル開口部近傍の
調査を実施する。
本調査結果は、今後の本格調査（X-6からのペデスタル内調査）計画※へ反映し
ていく。

※調査装置をX-6⇒CRD交換レール⇒ペデスタル内へ挿入予定

模擬CRD交換レール 計測器台車

CCDカメラ

調査装置挿入モックアップ
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３． PCV内部調査結果

ＣＲＤ交換レールを確認することができず、レール及びペデスタル近傍
の調査はできなかった。カメラは１階グレーチング上部に到達。

＜内部状況＞ ・ＰＣＶ内部の水滴の滴下は１ｓｔエントリー時と比べ少なかった。

一階グレーチングの状況は写真のとおり。

＜写真部雰囲気線量＞約１Ｓｖ／ｈ

＜写真部雰囲気温度＞約３４℃



4

４．その他

ガイドパイプを抜き取って作業を完了する予定であったが、ガイド
パイプが引っ掛かり、また、作業員の被ばく量も計画値に迫ってい
た為、ガイドパイプを設置したまま作業完了とした。引き抜き方法
を早期に確立し引き抜く予定。

なお、ＰＣＶのシールはＯリングにより確保されている。

①

①②

②

ＣＲＤ交換レール

X-6ペネ

Ｘ-53ペネ
ガイドパイプ
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５．スケジュール

2013年

3月

１. PCV内部調査

２. PCV内滞留水の採水

３. PCV内常設監視計器の設置

再調査も含め日程検討中

１．９５ｍＳｖ
（計画３ｍＳｖ）

本日の最大被ばく線量


