
福島第一原子力発電所１・２号機取水口間の

護岸における地盤改良工事の開始について

＜ 参 考 資 料 ＞
平成25年７月８日
東京電力株式会社

No.1-2No.1

約25m

約21m

約42m

地盤改良 施工範囲

６月27日 観測孔設置完了

約４～５mの予定

No.1-3

約13m

No.1-1約８～１０mの予定

Ｎ

２号機側

約23m

約８～１０mの予定

２号機取水口１号機取水口

（凡例）
地下水観測工No．１
追加地下水採取地点

No.1-4

１号機側
＜地盤改良の詳細イメージ＞

約800mm薬液が確実に
浸透する範囲

※地下水観測孔No.1-1は地盤改良の施工により使用しなくなる

※地盤改良の予定工期：１列目：７月８日～７月中旬頃

２列目：７月中旬頃～７月末頃

１列目

２列目



＜参考＞
地盤改良施工方法

※出典：ライト工業㈱マルチライザー工法パンフレット

① ② ③ ④ ⑤

７月８日より地盤改良（薬液注入工）を開始、最大８班で施工

薬液注入は２列施工、そのうち１列目を先行して実施

砕石撤去

張りコンクリート取壊し

タイロッド位置確認

場内整備工

薬液機材搬入・組立・解体（昼間） プラント搬入、設置 プラント解体、搬出

薬液注入工 １列目（夜間） 注入工

工 種
６ 月 ７ 月 ８ 月

24 1 8 15 22 29 5

薬液注入工 ２列目（夜間）

中旬頃

＜予定表＞

注入工


