
④南側網設置 → ②南側網撤去③北側網設置 → ①北側網撤去 →

工事目的：1~4号機取水路開渠内の魚類移動防止網は，貝類，海藻類の付着量
も多いため，魚類移動防止網の取替工事を実施致します．

実施時期：2018年５月下旬～６月上旬を予定しています．
留意点 ：魚類移動防止網を新設の網に交換する際には，現在の網の設置状況を考

慮し，２重設置の状況を保持するように以下の手順で施工いたします．
（下図参照）

：現在の網（①②）
：新設の網（③④）

1~4号機取水路開渠内 魚類移動防止網取替フロー

手順2：北側撤去 手順1：北側設置
③①②

※網の取替箇所は，開渠出口から約100～130m付近
Ｎ

②③④手順3：南側設置手順4：南側撤去

Ｎ
※網の取替箇所は，開渠出口から約100～130m付近
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