
福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所
港湾内海底土被覆工事の状況港湾内海底土被覆工事の状況

被覆前海底状況（２月26日撮影） ２層目被覆後海底状況（４月29日撮影）

１層目は確実に海底面を覆っていることを確認１層目は確実に海底面を覆っていることを確認
２層目は確実に１層目を覆い，所要の層厚が確保されていることを確認２層目は確実に１層目を覆い，所要の層厚が確保されていることを確認

〔１～４号機側被覆作業〕

３月14日 １層目被覆作業開始

３月29日 １層目被覆作業完了

４月５日 ２層目被覆作業開始

５月11日 ２層目被覆作業完了

〔５，６号機側被覆作業〕
５月16日 シルトフェンス設置完了
５月17日 被覆作業開始予定

６月末 被覆作業完了予定

１層目層厚確認サンプリング
（４月３日実施）

２層目層厚確認サンプリング
（４月29日実施）
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