
♯１T/B（青） → ２T/B 

♯２T/B（赤）→弁ユニット

♯３T/B（黄）→弁ユニット

弁ユニット（橙）→集中R/W （ＰＥ管化済）

集中R/W
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＜工事後＞
集中R/W
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ヘッダ

ヘッダ

新２号機移送ライン ４号機移送ライン（９月中運用開始予定）

♯１T/B（青） →♯２Ｔ/B

♯２T/B（ベージュ）→ヘッダ→ ♯３T/B
（今回ＰＥ管化施工。但しポンプ出口のみ耐圧ホース）

＃２ T/B（赤点線）→ヘッダ（旧２号移送ライン）

♯３T/B（黄）→弁ユニット

♯４T/B（ベージュ）→弁ユニット
（今回ＰＥ管化施工。但しポンプ出口のみ耐圧ホース）

弁ユニット（橙）→集中R/W （ＰＥ管化済）
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福島第一原子力発電所
タービン建屋滞留水移送配管のポリエチレン管化

■滞留水移送配管の信頼性向上を目的として、２、３号機タービン建屋から集中廃棄物処理施設への移送

ラインを、耐圧ホースからポリエチレン（ＰＥ）管へ変更する工事を計画。

■平成24年８月８日より新２号機移送ライン、平成24年９月中旬を目途に４号機移送ラインを運用開始

予定。

＜ 参 考 資 料 ＞

平成 2 4年 ８月８日

東京電力株式会社

＜現在＞

※４号機移送ラインの運用開始までは、

既存の３号機移送ラインにて集中Ｒ／Ｗへ移送

弁ユニット

弁ユニット

T/B：タービン建屋 R/Ｗ：廃棄物処理施設

P：建屋間の滞留水の流れ ：ポンプ


