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耐震

ｸﾗｽ
構造

階数 軒高

(m)

建築面積

(m2)

延床面積

(m2)地下 地上

Ｃ RC 2 2 16.1 6876 26980

保管容量

※１～８棟の保管容量： 200ℓドラム缶

約284,500本相当

約61,200m3

200ℓドラム缶 約110,000本相当

角型容器

保管方法

工期（準備工事）：2014/7/16～2016/8/31

工期（本体工事）：2015/9/1～2018/1/Ｅ

運用開始 ：2018/２

工程

工程建屋構造・規模

貯蔵庫棟外観

• 固体廃棄物貯蔵庫第９棟の建築工事は、２０１８年１月末に完了し、
２０１８年２月１日に運用開始した。

ドラム缶

概 要
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拡大写真

① 貯蔵室入口 ② 貯蔵室内部

④ 監視カメラ

③ 連絡通路

（既設固体庫接続部）

１．貯蔵庫棟写真
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２０１７年度

～４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

躯
体
工
事

地上１階

地上２階

地下ＰＨ階

付
帯
工
事

外構工事

内外装工事

機電工事

官庁等検査

管理区域設
定

2017.3 開始

2017.5.上 開始

2017.７.中 完了

2017.6.末 完了

2017.４.末 完了

使用前検査 ▼消防検査

管理区域設定

試運転

▽建築確認

２．工程表
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地下貯蔵庫入口斜路 地下貯蔵庫通路

遮蔽対策フォークリフト

【現場～固体庫入口運搬重機】

●無人遠隔フォークリフト
（免震重要棟から遠隔操作）

地上部にて積替

免震重要棟

【参考】ガレキ運搬（高線量ガレキ30mSv/ｈ以上）
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【参考】配置図
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固体廃棄物貯蔵庫第６～９棟は地下１階、地下2階各々に連絡通路にて連絡されている。
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概 要

1

N

• 2016年8月24日付けで提出している「廃棄物関連施設の新・増設計画」
について、廃炉安全監視協議会及び安全確保技術検討会において、内容
を確認頂き、2016年12月21日付けで事前了解を頂いている。

• 「廃棄物関連施設の新・増設計画」のうち、増設雑固体廃棄物焼却設備
（以下、増設焼却炉）については、2017年3月30日に建築基準法に基づ
く建築確認を受けて建築確認済証を受領し、2017年4月11日には原子力
規制庁へ実施計画変更認可申請中である。

• 現在、基礎工事を行っている状況。

増設焼却炉設置エリア



1-1．増設焼却炉の概要（概略系統、仕様）
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項目 増設雑固体廃棄物焼却設備

処理容量 95ｔ／日（24時間運転）

炉型 キルンストーカ式

処理対象物 主に伐採木、瓦礫類等の可燃物

除染係数 フィルタ出口で106以上

耐震性 Ｂクラス（焼却炉などの主要機器、建屋）
Ｃクラス（上記以外）

建屋構造 鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨鉄筋コンクリート造および一部鉄骨造）

保管容器に焼却灰を充填 固体廃棄物貯蔵庫

焼却炉前処理設備
の破砕装置 例

前処理チップ化

焼却炉前処理設備※

※ 現在基本計画検討中であり今後説明予定



1-2．増設焼却炉の概要（建屋鳥瞰図）
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焼却炉前処理設備
（基本計画検討中）

前処理設備にてチップ化した後、
コンベアで移送

固体廃棄物貯蔵庫へ搬出

投入された廃棄物は
減容され焼却灰となる

排ガスはフィルタを通して
排気筒から放出

チップ化不要の廃棄物は
トラックで搬入する



2．建屋構造概要

4

耐震
ｸﾗｽ

構造
階数 軒高

(m)
建築面積
(m2)

延床面積
(m2)地下 地上

B RC造※ ０ ５ 36.
41

4,012.
89

9,110.
81

※ 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造および一部鉄骨造）

表 増設焼却炉建屋の構造概要



3．工事状況写真
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増設雑固体廃棄
物焼却炉建屋

事務所、駐車場
資機材置場

③

①１階鉄骨梁設置

②基礎配筋

建屋位置

③土間コンクリート打設

①

②

工事進捗率：2017年12月末： ９％



4．工程表
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増設焼却炉

実施計画

使用前検査

建屋工事

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

建 屋 工 事

準備工事

実施計画変更申請

設備先行工事

設備本工事

試運転

★★★★

基礎工事


