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福島第一原子力発電所 1号機
 建屋カバー解体に向けた準備工事の着手について

平成27年3月16日

東京電力株式会社

資料１－２
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・飛散防止剤散布
（屋根貫通散布）

・屋根パネル1枚目取り外し
・風速計の設置
・オペフロ調査

・屋根パネル1枚目取り外し
部分から飛散防止剤散布

飛散防止剤を散布
飛散防止剤を散布

準備工事

装置・クレーン

の整備

・散水設備の設置
・小ガレキの吸引
・飛散防止剤散布

・オペフロ調査
・飛散防止剤散布

・屋根パネル残り5枚の順次

取り外し・オペフロ調査
・飛散防止剤散布

・支障鉄骨撤去
（散水設備設置のため）

・飛散防止剤散布

約 1 週間 約 2 週間約 1 ヶ月

約 2 ヶ月間約 3.5 ヶ月間 約 3.5 ヶ月間

※オペフロ：建物最上階にある作業フロア

屋根を貫通

散水設備 小ガレキ吸引装置

3月16日建屋カバー解体に向けた準備工事に着手

1．1号機建屋カバー解体の流れ
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●
 

準備工事は、以下の装置・クレーンの整備を1ヶ月程度
 かけて実施。

 ・部材位置測定システム

 ・750tクローラクレーン

 ・飛散防止剤散布装置

 ・屋根パネル取り外し用装置・架台

 
●

 
準備工事完了後、昨年と同様の手順で屋根パネルに孔を

 開けて飛散防止剤を散布し、その後、屋根パネル取り外
 しを実施。

２．1号機建屋カバー解体に向けた準備工事について



4

飛散防止剤散布装置

屋根パネル取り外し用装置750tクローラクレーン

部材位置測定システム

３．整備する装置・クレーン
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予 防 対 策

風

バルーン

緊 急 対 策

ダスト固着
飛散防止剤

散布

風流入抑制
壁パネル

風流入抑制
壁パネル

飛散抑制

屋根戻し

ダストを
叩き落とす
緊急散水

バルーン

バルーン

バルーン

風

風

風

飛
散
抑
制
対
策

建
屋
カ
バ
ー
解
体
の
流
れ

ダスト固着
飛散防止剤

散布
屋根外し前

ダスト固着
飛散防止剤

散布
屋根外し後

ダスト固着
飛散防止剤

散布
作業前・後

ダスト低減
吸引

ダスト湿潤
局所散水

作 業 時 対 策

【参考】建屋カバー解体における飛散抑制対策（1）
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コンクリート片
吸引

小ガレキ吸引

散水設備

小ガレキ吸引装置

建
屋
カ
バ
ー
解
体
の
流
れ

予 防 対 策 緊 急 対 策

ダスト固着
飛散防止剤

散布

風流入抑制
壁パネル

風流入抑制
壁パネル

飛散抑制

屋根戻し

ダストを
叩き落とす
緊急散水

飛
散
抑
制
対
策

ダスト固着
飛散防止剤

散布
屋根外し前

ダスト固着
飛散防止剤

散布
屋根外し後

ダスト固着
飛散防止剤

散布
作業前・後

ダスト低減
吸引

ダスト湿潤
局所散水

作 業 時 対 策

風

バルーン

バルーン

バルーン

バルーン

風

風

風

【参考】建屋カバー解体における飛散抑制対策（２）


