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作業内容

５／６号設備運用状況

これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定 8月 9月5月 6月

５
／
６
号
設
備
運
用
状
況

現
場
作
業

６号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３
号機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュール
に影響を与えないよう実施予定。

備　考7月

下

現
場
作
業

現
場
作
業

5号使用済燃料プールからの取り出しについては、１－３号
機使用済燃料プールからの燃料取り出しのスケジュールに
影響を与えないよう実施予定。

５，６号機の設備維持に必要な計画点検の実施

現
場
作
業

検
討
・
設
計

建屋内の滞留水を屋外タンクに移送後、RO装置にて処理
後、構内散水。

既設サブドレンの揚水井はがれきの除去、浄化およびポン
プは復旧済み
移送ラインおよびサンプリングタンク設置済み

３．滞留水の処
理

運
用
管
理

サブドレンの復
旧

（実績）
滞留水移送・処理
（予定）
滞留水移送・処理

（実績）
サブドレン設備復旧方針検討
（予定）
サブドレン設備復旧方針検討

建屋滞留水移
送・処理

5号機使用済燃
料の冷却

6号機使用済燃
料の冷却

１．設備維持

２．使用済燃料
の冷却

ＤＧ、冷却設備
等の維持

（実績）
使用済燃料の冷却継続(H25.11.29使用済燃料プールへの燃料移動完了）

（予定）
使用済燃料の冷却継続

（実績）
使用済燃料の冷却継続(H27.6.1使用済燃料プールへの燃料移動完了）

（予定）
使用済燃料の冷却継続

（実績）
計画的な点検の実施
（予定）
計画的な点検の実施

滞留水移送・処理

使用済燃料プール冷却継続

使用済燃料プール冷却継続

サブドレン設備復旧方法検討

5号機計画点検の実施

６号機計画点検の実施（次回，H28.9開始予定）



福島第一原子力発電所５・６号機の現状について
（滞留水量の状況）

２０１６年６月３０日
東京電力ホールディングス株式会社



1１．滞留水量の状況

１

６ｕRW/B

６ｕＴ/B ５ｕＴ/B

地下水

45m3／日（5・6u合計）

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ａタンク

Ｂタンク

Ｃタンク

Ｋタンク

散水用タンク

H・Ｉ・Ｊタンク

N

海水配管及びケーブルトレンチ

約3,000m3（5・6号機合計）

６ｕRx/B ５ｕRx/B

5号タービン、6号タービンおよびRW建屋

約2,800m3（5・6号機合計）

タンク貯留量

約14,000m3

５・６号機滞留水の合計約27,800m3（H28.6.27現在）
メガフロート

約8,000m3（ろ過水）海



2２．滞留水量の推移

• ２０１４年９月からの２０１６年６月までの滞留水の総量は以下のとおり
滞
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水

量
（
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３
）

日付


