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集中監視室の集中管理能力向上について
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１．１Ｆ 集中管理能力向上対策

■ 免震重要棟監視室内における監視機器の物理的分散の解消

 2015年2月 免震重要棟監視室に１F主要設備の情報が一元的に監視できる
集中監視システムの設置が完了。

■ 水処理設備の監視機能の分散の解消（CCR機能移転）

 １～４号設備と水処理設備の監視機能分散の解消および水処理設備運転員の
執務環境改善を目的とし，シールド中操（以下，CCR）機能を免震重要棟
に移転する工事を実施中。 （2016年５月中旬に機能移転する予定）

集中監視システム設置完了
(2015年2月)

集中監視システムの設置前
（個別の監視機器で監視）

長期的な廃炉作業を着実に進めるための集中管理能力向上対策
福島第一原子力発電所の緊急安全対策（2013年11月8日に公表）

3.設備の恒久化 新中央監視室の設置（集中管理能力の向上）
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２．CCR機能移転工事の実施状況

緊急時対策本部

免震重要棟 ２階

現状の
集中監視室

CCR機能
移転
新設ｴﾘｱ

 集中監視室の拡張工事を実施し，多核種除去設備等の水処理設備の監視・操作機器を新設し，
免震重要棟から監視・操作できる環境を整備中である。

 運用切替後のCCRは設備設置エリアを施錠管理し，バックアップとして運用していく。他エリ
アについては、今後も現場休憩所として活用していく

4/8より非管理区域運用を開始
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３．ＣＣＲ機能移転工事スケジュール

項目
３月 ４月 ５月

備考
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

現地工事

使用前検査

運用切替

（CCRから免震重要棟

への移動）

社内検査

使用前検査

運用切替
（5月中旬予定）運用切替準備

（運転手順整備，OA機器調達等）

監視操作機器設置

新設エリア非管理区域化

合格証受領
（5月中旬予定）
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