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基盤整備の実施状況について

資料１－８

2016年7月29日

t1211234
四角形



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

1
概要

１．設備のデータベースと保全計画の策定状況

２．耐圧ホースの取り替えについて

３．ケーブル対策状況

４．組織体制見直し

今後長期にわたる廃炉作業を確実に進めるため、その基盤を整備してい
くことが必要であり、応急的に設置した設備も含め、設備の信頼性向上
等に取り組んでいる。
この基盤整備の取り組みの内、主な項目として以下について現在の進捗
状況を次頁以降に示す。

t1211234
四角形



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

１．設備のデータベースと設備保全計画の策定状況
2

 当社が設備を運営するために必要な図面（マスター図※）の初期整備については、2015年度中に整備を
ほぼ完了。残りの低圧系ケーブル配置図については、ケーブル引き替えと連携して整備を進める。

尚、新規設備設置、設備改造・撤去、等による図面修正についても適宜反映していく

・図面類の整備

・構内専用車両等のデータベース

 構内専用車両について、全ての車両を永久抹消し、当社発行の「赤ステッカー」を貼り付けし、台帳管
理を実施（データベース化）済み。

 構内建設車両（重機）について、データベース化済み。台帳管理を実施。

 仮設の設備を含め、当社が管理する設備について２０１５年７月末に保全計画の作成が完了。新規設備
設置、設備改造・撤去、保全内容見直し等については適宜保全計画へ反映。

・個々の設備の保全計画

※：マスター図

 単線結線図：高圧（Ｍ／Ｃ・Ｐ／Ｃ）、低圧（ＭＣＣ他）
 Ｐ＆ＩＤ：炉注設備・ＳＦＰ冷却設備・N2封入設備等冷却設備、KURION・SARRY・ALPS・凍土壁等水処理設備、焼却設備、

その他設備）
 配置図：建物配置図、電源・配管等ルート図、機器配置図、埋設管理図
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１．＜参考＞設備等の維持管理体制

 図面類の整備・管理責任者
 設備所管箇所からの情報

取りまとめ
 整備計画の進捗管理
 リスク総点検対応進捗管理
 図面と現場の照合について

設備所管Ｇを指導（委託を
活用）

 基盤整備責任者
 全体統括
 各取りまとめ責任者への指導・監督
 設備所管箇所への対応指示
 １Ｆ所長およびＣＤＯへの状況報告

 保全計画(仮設設備含)の管理責任者
 設備所管箇所からの情報取りま

とめ
 保全計画実施状況の管理
 不適合・水平展開事象の保全計

画への反映状況確認
 リスク総点検結果の保全計画へ

の反映状況確認

 設備の設置・改造の実施、仮設設備の設置・撤去
 設備の保全計画（仮設設備含）の策定、保全実施
 実施結果に基づく点検頻度や保全方法の変更・追加・設備修繕や取替等、不適合・水平

展開事象、リスク総点検等で抽出された対策の保全計画への反映
 各管理責任者（技術ＧＭ、保全総括ＧＭ）への情報提示
 図面と現場の照合

 取り組み方針
の策定

 取り組み状況
の確認・支援

品質保証ＧＭ 保全総括ＧＭ

１Ｆ所長基盤整備（保全計画・
図面等の整備）活動

設備所管ＧＭ

運営総括部長

副所長
（技術支援・品質安全）

機械設備部長技術・品質安全部長 運営総括部各Ｇ
 内容、各Ｇのミッ

ションに応じて支援

委託
 委託によるリソース

の投入・効率化
 保全計画の実行適切

性確認支援
 図面と現場の照合支

援

技術ＧＭ
 保全計画の実行性

確認

支援支援 支援

支援

廃炉ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ（ＣＤＯ）

安全品質担当

 不適合管理会議主査
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２－１．耐圧ホースのＰＥ管切り替えについて
4

雨水PE管 概略配置図

現在、雨水移送ラインの耐圧ホースについては、ＰＥ管への切り替えを進めている。

計画範囲の3割程度（約5km/約15km）完了していて、準備が整い次第、使用前検査を受検し、

運用開始する予定。

今後、新規タンクエリアについても、順次計画し、切り替えを実施していく。
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２－２．耐圧ホースの取り替えについて
5

ＰＥ管への切り替えまでの間、耐圧ホースの運用にあたっては、「耐圧
ホース運用管理ガイド」に従い、日常点検、定期点検をしながら管理した
状態で運用している。

ホースは本来消耗品であるとの認識に立ち、使用開始から２年経過する
ホースについては順次取り替えを実施中。

（2016年度中に取り替えが必要な35ラインについて2016.7.14に取り替
え完了）

今後も、タンクリプレイス、新設に合わせてホースを敷設し運用していく
ため、ＰＥ管への移行が全て完了するまでの間、継続的にホースを運用す
る場合には、ガイドに従い適切に管理していく。
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３．ケーブル対策状況

（１）高圧ケーブル電路状況

①地這エフレックス

④トラフ設置(2013年以降の新設電路)

③壁面へのサポート固縛(2012年度以降)②門型架台(重要連系線)

震災直後 現在

震災直後の緊急復旧のため，高圧ケーブル
収納のエフレックスを地這いさせている箇所が
ある。

写真
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（２）高圧ケーブル基盤整備について

ａ．高圧注意表示取付
地這高圧エフレックス管に高圧注意表示を取付実施
（2015年度完了）

ｂ．地這高圧ケーブル電路改造

①トラフへの収納による電路強化

樹脂製トラフを布設し，その中へ地這エフレック
スを収納する。（実施中 201６年度完了予定）

②仮設変圧器盤負荷停止による高圧電源停止

仮設変圧器盤の負荷移設を行い、当該地這高圧

ケーブルを停止する。（実施中 201６年度完了予定）

樹脂トラフ例

注意表示取付

３．ケーブル対策状況
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３．＜参考＞電路強化対策の対応単結
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地這高圧ケーブル電路改造中
トラフへの収納による電路強化
仮設変圧器盤負荷停止による高圧電源停止

屋内又はトラフ，門型架台等による強化済電路
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9
４．組織変更の概要

 変更のポイント
水処理運営部に、水処理設備の運転・監視・巡視等の管理業務を集約

水処理運営部に当直を設置

水処理設備部に、水処理設備の保守管理業務を集約

変更前 変更後

水処理運営部 水処理運営第一G

水処理運営第二G

水処理運営第三G

水処理運営第四G

・廃止措置に関わる
汚染水の移送及
び貯蔵管理，水処
理設備の運転管
理，水処理後廃棄
物の貯蔵管理

水処理設備部 水処理設備第一G

水処理設備第二G

水処理設備第三G

・廃止措置に関わる
水処理設備の保
守・建設管理

水処理運営部 当直

水処理運営G

水処理計画G

水処理作業管理G

・廃止措置に関わる
汚染水等の移送，
水処理設備の運
転計画策定及び
運転管理

水処理設備部 設備革新G

地下水対策G

移送設備G

・廃止措置に関わる
水処理設備の保
守・建設管理，汚
染水・水処理廃棄
物の貯蔵管理

処理設備G

貯留設備G
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