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変更後の検査⼯程

主な変更内容

①使用前事業者検査に係る工事の工程

これまでは、設計及び工事計画認可申請補正書（2020年9月25日提出）の工事工程表に
基づく内容を申請していたが、新規制基準に基づく安全対策工事において、一部の工事の
未完了が確認されたことを受けて、同検査のスケジュールを再精査しているところ、現時
点で当初の予定の見通しが立たなくなったことから、各検査の工程を以下の通り「未定」
とするもの。

② 施設の使用開始予定時期：2021年6月から「未定」に変更


