

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2026年4月)

前月からの進捗状況

4月の進捗

前月に続き、「3. 汚染状況の調査」を継続しています。
「5. 設備の解体撤去」として、2号炉軽油タンク（A）の解体撤去作業を開始しました。引き続き、安全を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

解体撤去開始前の準備作業（工事関係資料の作成）を開始しました。

2号炉 軽油タンク の状況

