

東京電力^(注) 資材調達計画(2025年度)リスト

(注)東京電力ホールディングス、東京電力パワーグリッド、東京電力リニューアブルパワー、東京電力エナジーパートナー

【東京電力ホールディングス分】
■本計画内容は、予告なく変更されることがあります。■本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
■取引に参加するためには、事前取引先登録が必要な分野があります。(例)「請負工事」「電力設備品の購入」「電力設備にかかわる業務(委託)」「原子力設備に関する取引」

【原子力設備】													
No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-001	購買	電気	可搬型代替交流電源設備取得(その1)	新設・購入	2025/04	2027/02/19		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-002	購買	電気	500kV／66kVGIS取替工事(1期)	改造・取替	2025/04	2026/05/20	2027/02/18	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-003	購買	電気	No. 2高起動変圧器冷却制御盤取替	改造・取替	2025/05	2025/10/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-004	購買	電気	荒浜側緊急用電源設備蓄電池取替工事	改造・取替	2025/06	2026/08/03	2026/11/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-005	購買	電気	154kV荒浜線計器用変圧器取替工事	改造・取替	2025/12	2026/05/18	2026/09/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-006	購買	電気	1ー4G コンデンサ修理	修理	2026/02	2026/04/15	2026/07/22	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-007	購買	電気	KKーG 500kV／66kVGIS取替工事(1期)関連除却	除却	2025/04	2026/05/20	2027/02/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-008	購買	電気	5号直流125V(B)系蓄電池取替工事関連除却	除却	2025/10	2026/02/03	2026/08/28	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-009	購買	電気	1号開閉所設備点検修理工事(2026)	点検手入	2025/09	2026/02/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-010	購買	原子炉	代替熱交換設備取得(トラクタ)	新設・購入	2025/05	2025/10/30		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-011	購買	原子炉	代替熱交換設備取得(トラクタ)	新設・購入	2026/02	2026/07/30		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-012	購買	原子炉	5号MG／Z給気処理装置取替	改造・取替	2025/04	2026/04/15	2026/12/27	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-013	購買	原子炉	1号R／B給気処理装置取替	改造・取替	2025/07	2026/09/03	2027/06/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-014	購買	原子炉	7号C／B外気接触ダクト鋼板化工事関連除却	除却	2025/11	2026/01/05	2027/07/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-015	購買	計装	KKーM サイバーセキュリティ対策画像証跡化	新設・購入	2025/11	2026/04/01	2026/12/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-016	購買	計装	1号定検時監視盤改造工事	改造・取替	2025/05	2025/10/01	2027/01/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-017	購買	計装	2号定検時監視盤改造工事	改造・取替	2025/05	2025/10/01	2027/01/20	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-018	購買	計装	6号データ伝送装置トレンド機能追加(更安)	改造・取替	2025/08	2025/11/04	2027/02/18	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-019	購買	計装	SSDS入力計算機取替	改造・取替	2025/10	2026/03/01	2026/12/25	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-020	購買	計装	3号試料採取系修理工事	修理	2025/05	2025/06/01	2026/04/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-021	購買	共通	2F イオンクロマトグラフ	新設・購入	2025/04	2025/06/01	2025/09/30	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-022	購買	共通	正門警備所他電源二重化	新設・購入	2025/06	2025/12/08	2026/06/19	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-023	購買	共通	KKー試験所ブースターポンプ他	新設・購入	2026/03	2026/09/17		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-024	購買	共通	構内配電線機器取替	改造・取替	2025/10	2026/03/16	2026/07/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-025	購買	共通	6号機他ファイヤーウォッチ他IPスイッチ更新 物品	改造・取替	2026/02	2026/05/20		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-026	購買	共通	乾)構内配電線リルート	改造・取替	2025/09	2026/02/16	2026/10/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-027	購買	共通	乾)構内配電線リルート関連除却	除却	2025/09	2026/02/16	2026/10/23	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-028	購買	ラドウエスト	雑固体焼却設備用軽油	新設・購入	2025/04	2025/04/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-029	購買	ラドウエスト	フ)1号Ax／B冷凍機取替工事	改造・取替	2025/05	2025/10/01	2026/08/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-030	購買	タービン	7号復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ	改造・取替	2025/11	2026/04/01		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-031	購買	タービン	フ)2R MCR冷凍機取替	改造・取替	2026/01	2026/04/06	2027/09/24	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-032	購買	その他	KKー可搬型モニタリングポスト／可搬型気象観測装置保管車両更新	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2026/01/01	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-033	購買	その他	新潟本社新設関連 非常災害対策室用AVシステム新設	新設・購入	2025/06	2025/10/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	本社
H原-034	購買	その他	KKーNRの汚染分離に係る剥線機の取得	新設・購入	2025/06	2025/11/01	2026/11/30	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-035	購買	その他	KKー低バックグラウンドβ線スペクトロメータ 取得	新設・購入	2025/06	2026/05/01	2026/05/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-036	購買	その他	KKーNRの汚染分離に係るフライス盤の取得	新設・購入	2025/06	2026/05/01	2026/05/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-037	購買	その他	KKー屋外放射線監視システムデータ伝送装置取替同関連除却	新設・購入	2025/08	2025/09/01	2026/01/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-038	購買	その他	KKーヘリウムリークテスト装置	新設・購入	2025/08	2026/12/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-039	購買	その他	KKー真空(加圧)リークテスト装置	新設・購入	2025/08	2026/12/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-040	購買	その他	KKーオキシゼム・予備ポンベの取得	新設・購入	2025/10	2026/04/01		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-041	購買	その他	ドラム缶	新設・購入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-042	購買	その他	プレミックスセメント	新設・購入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-043	購買	その他	KKー電子式線量計購入	新設・購入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-044	購買	その他	SA車両タンクローリ取得(16kL)	新設・購入	2026/01	2026/06/30		1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-045	購買	その他	2Fー保護衣	新設・購入	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所	持込渡	一括検収	福島第二原子力発電所
H原-046	購買	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う工所用灯浮標(2025年度)	新設・購入	2025/05	2025/10/01		1	基	当社指定場所	持込渡	一括検収	東通原子力建設所
H原-047	購買	その他	K6-PCシミュレータ新規制対応改造	改造・取替	2026/01	2026/04/01	2027/03/12	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-048	購買	その他	環境 KKー廃棄体検査装置の購入	改造・取替	2025/04	2026/04/01	2027/03/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-049	購買	その他	中央監視装置クラウド化構築(イニシャル)	改造・取替	2025/04	2025/06/01	2025/10/31	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	青森事業本部
H原-050	購買	その他	環境 KKー廃棄体検査装置除却	除却	2025/04	2026/04/01	2027/03/01	1	式	当社指定場所	据付渡	一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-051	工事	電気	KK－1真空乾燥装置電源盤設置工事	新設・購入	2025/12	2026/04/01	2027/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-052	工事	電気	5号直流125V(B)系蓄電池取替工事	改造・取替	2025/10	2026/02/03	2026/08/28	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-053	工事	電気	大湊側重要設備エリア照明設備交換修理工事	修理	2025/04	2025/07/01	2026/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-054	工事	電気	荒浜側重要設備エリア照明設備交換修理工事	修理	2025/04	2025/09/01	2027/02/15	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-055	工事	電気	4号分電盤回路修理工事	修理	2025/05	2025/07/14	2028/04/10	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-056	工事	電気	2号ケーブルトレイ貫通部耐火ボード他修理工事(二期)	修理	2025/06	2026/03/01	2028/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-057	工事	電気	1号制御用変圧器交換修理工事	修理	2025/07	2025/09/01	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-058	工事	電気	2号制御用変圧器交換修理工事	修理	2025/07	2025/09/01	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-059	工事	電気	3号制御用変圧器交換修理工事	修理	2025/07	2025/09/01	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-060	工事	電気	4号制御用変圧器交換修理工事	修理	2025/07	2025/09/01	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-061	工事	電気	5号制御用変圧器交換修理工事	修理	2025/07	2025/09/01	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-062	工事	電気	1号誘導灯交換修理工事	修理	2026/01	2026/06/01	2027/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-063	工事	電気	1G 開閉所P／C取替関連除却	除却	2025/10	2026/03/16	2026/10/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-064	工事	電気	4G 燃料取替機点検手入	点検手入	2025/06	2025/08/01	2025/09/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-065	工事	電気	1・3G 換気空調設備点検手入	点検手入	2025/08	2025/10/08	2026/07/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-066	工事	電気	蓄電池設備点検手入工事(2026)	点検手入	2026/01	2026/03/16	2027/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-067	工事	電気	500kV富岡線設備点検手入	点検手入	2025/04	2025/07/28	2026/02/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-068	工事	電気	1・3G 一般電気設備定例点検	点検手入	2025/04	2025/07/07	2026/05/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-069	工事	電気	1・3G 一般電気設備定例点検	点検手入	2026/01	2026/05/18	2027/05/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-070	工事	電気	2・4G 一般電気設備定例点検	点検手入	2026/03	2026/05/20	2027/07/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-071	工事	原子炉	KK－5R HECW冷凍機取替工事	改造・取替	2025/06	2025/08/01	2027/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-072	工事	原子炉	KK－3R HECW冷凍機取替工事	改造・取替	2025/06	2025/11/01	2027/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-073	工事	原子炉	KK－4R HECW冷凍機取替工事	改造・取替	2025/08	2026/01/12	2027/10/27	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-074	工事	原子炉	3号主排気ダクト修理工事	修理	2025/04	2025/06/01	2026/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-075	工事	原子炉	1R RHRSポンプ予備品修理	修理	2025/06	2025/09/08	2026/09/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-076	工事	原子炉	2R D／G排気管点検修理工事	修理	2025/09	2025/12/08	2026/06/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-077	工事	原子炉	1～4R 原子炉冷却系統弁点検修理工事	修理	2025/10	2026/01/07	2027/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-078	工事	原子炉	4R Rw／A給気ファン(A)ダンパ修理工事	修理	2025/11	2026/02/18	2026/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-079	工事	原子炉	1・3R 換気空調系点検修理工事	修理	2026/01	2026/04/06	2027/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-080	工事	原子炉	1R トレンチ内配管修理工事	修理	2026/01	2026/04/06	2027/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-081	工事	原子炉	2R トレンチ内配管修理工事	修理	2026/01	2026/04/06	2027/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-082	工事	原子炉	1～4R 原子炉補機系弁点検修理工事	修理	2026/01	2026/04/20	2027/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-083	工事	原子炉	3R D／G排気管サポート点検修理工事	修理	2026/03	2026/06/03	2026/11/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-084	工事	原子炉	5号MG／Z給気処理装置取替 関連除却	除却	2025/04	2026/04/15	2026/12/27	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-085	工事	原子炉	5号HECW冷凍機取替工事関連除却	除却	2025/06	2025/08/01	2027/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-086	工事	原子炉	3号HECW冷凍機取替関連除却	除却	2025/06	2025/11/01	2027/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-087	工事	原子炉	D1 2R 軽油タンク単独除却	除却	2025/07	2025/10/06	2026/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-088	工事	原子炉	1号R／B給気処理装置取替関連除却	除却	2025/07	2026/09/03	2027/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-089	工事	原子炉	4号HECW冷凍機取替関連除却	除却	2025/08	2026/01/12	2027/10/27	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-090	工事	原子炉	3号長期停止に伴うD／G設備点検修理工事	点検手入	2025/04	2025/07/01	2026/08/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-091	工事	原子炉	4号 特保弁点検手入れ工事	点検手入	2025/04	2025/07/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-092	工事	原子炉	1～4W キャスク建屋天井クレーン点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/05/12	2026/05/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-093	工事	原子炉	KK－7R 電動弁駆動部点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-094	工事	原子炉	7号中操換気空調系隔離ダンパ点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/09/01	2026/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-095	工事	原子炉	1－4W サイトバンカ建屋天井クレーン点検手入工事	点検手入	2025/08	2025/11/10	2026/03/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-096	工事	原子炉	1－4T ホイスト・クレーン他点検手入工事	点検手入	2025/09	2025/12/08	2027/01/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-097	工事	原子炉	1－4R ホイスト・クレーン他点検手入工事	点検手入	2025/09	2025/12/08	2027/01/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-098	工事	原子炉	5号長期停止に伴うD／G設備点検修理工事	点検手入	2025/10	2025/12/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-099	工事	原子炉	1R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/19	2027/05/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-100	工事	原子炉	4R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/19	2027/05/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-101	工事	原子炉	5号D／G排気管点検手入工事	点検手入	2025/12	2026/03/01	2026/05/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-102	工事	原子炉	1号長期停止に伴うD／G設備点検修理工事	点検手入	2025/12	2026/03/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-103	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-104	工事	原子炉	5号換気空調設備保全工事(原子炉・定例)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-105	工事	原子炉	1号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-106	工事	原子炉	2号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-107	工事	原子炉	3号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-108	工事	原子炉	4号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-109	工事	原子炉	5号換気空調設備保全工事(原子炉・関連)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-110	工事	原子炉	3R R／B オペフロサービス機器点検手入	点検手入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-111	工事	原子炉	2R R／B オペフロサービス機器点検手入	点検手入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-112	工事	原子炉	1R R／B オペフロサービス機器点検手入	点検手入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-113	工事	原子炉	1R 原子炉仮開放	点検手入	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-114	工事	原子炉	4R 原子炉設備他点検手入工事	点検手入	2026/01	2026/04/06	2027/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-115	工事	原子炉	5号機 T31-TCV-F363他1件点検手入れ工事	点検手入	2026/01	2026/04/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-116	工事	原子炉	3R 原子炉冷却系統機器点検手入工事	点検手入	2026/02	2026/05/25	2027/09/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-117	工事	原子炉	1～4R 原子炉冷却系統弁診断業務	その他	2025/04	2025/05/12	2026/05/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-118	工事	計装	1～4M・RW電源装置修理工事	修理	2025/07	2025/10/01	2026/07/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-119	工事	計装	1～4M 放射線モニタサンプリング配管点検手入工事	修理	2025/08	2025/05/12	2026/02/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-120	工事	計装	5号 隔膜式変換器修理工事	修理	2025/10	2025/12/01	2026/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-121	工事	計装	5号 トリチウム回収装置修理	修理	2025/10	2026/01/10	2026/07/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-122	工事	計装	1号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	点検手入	2025/07	2025/09/01	2027/11/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-123	工事	計装	2号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	点検手入	2025/07	2025/09/01	2027/11/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-124	工事	計装	3号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	点検手入	2025/07	2025/10/12	2027/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-125	工事	計装	4号長期停止に伴う一般計測設備点検修理工事	点検手入	2025/07	2025/10/12	2027/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-126	工事	共通	1～5号機無線ネットワーク整備(第三期)	新設・購入	2025/05	2025/07/01	2025/12/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-127	工事	共通	6号機他ファイヤーウォッチ他IPスイッチ更新	改造・取替	2026/03	2026/06/01	2026/10/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-128	工事	共通	モバイル資機材点検手入工事(自主エリア)	点検手入	2025/05	2025/08/01	2026/08/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-129	工事	共通	モバイル資機材点検手入工事(SAエリア)	点検手入	2025/05	2025/08/01	2026/08/26	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-130	工事	共通	1～4U 小口修理(機械装置)	点検手入	2026/02	2026/04/01	2029/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-131	工事	共通	緊急用車両防錆対策工事	点検手入	2026/02	2026/05/15	2026/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-132	工事	共通	KK モバイル設備構内試験所他設置に伴う干渉物移設工事	その他	2025/04	2025/07/01	2026/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-133	工事	共通	固定式消火設備用ポンベ交換工事(その1)	その他	2025/05	2025/09/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-134	工事	共通	荒浜側自主保安倉庫移設工事及び同関連除却工事	その他	2025/05	2025/08/20	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-135	工事	ラドウエスト	1～4W 水処理装置点検修理工事	修理	2025/04	2025/05/12	2025/08/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-136	工事	ラドウエスト	1－4W 計装品修理工事	修理	2025/05	2025/07/01	2025/12/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-137	工事	ラドウエスト	1～4W 屋外トレンチ内配管他修理工事	修理	2025/07	2025/10/10	2026/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-138	工事	ラドウエスト	3. 4W 焼却設備C／Fバーナ煙道缶体修理工事	修理	2025/08	2025/11/10	2026/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-139	工事	ラドウエスト	1・2W RW／B空調設備点検修理工事	修理	2025/08	2025/11/17	2026/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-140	工事	ラドウエスト	大湊側補助ボイラー継電器交換修理	修理	2025/09	2026/05/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-141	工事	ラドウエスト	1号原子炉複合建屋MSC配管修理工事(その2)	修理	2025/10	2026/02/01	2027/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-142	工事	ラドウエスト	1－4W HSCR配管修理工事	修理	2025/10	2026/01/13	2026/06/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-143	工事	ラドウエスト	5号薬液注入ポンプ電動機交換修理工事	修理	2025/11	2026/01/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-144	工事	ラドウエスト	1～4W 水処理装置点検修理工事	修理	2026/02	2026/05/11	2026/08/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-145	工事	ラドウエスト	フ)1号Ax／B冷凍機取替工事関連除却	除却	2025/05	2025/10/01	2026/08/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-146	工事	ラドウエスト	1～4W サイトバンカ設備点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/05/12	2025/08/08	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-147	工事	ラドウエスト	1～4W 計装品点検手入工事	点検手入	2025/05	2025/07/01	2026/06/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-148	工事	ラドウエスト	1～4W 設備点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/01	2026/06/12	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-149	工事	ラドウエスト	1～4W 計装品点検保守委託	点検手入	2025/08	2025/10/01	2027/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-150	工事	ラドウエスト	3. 4W 焼却設備セラミックフィルタ点検手入工事	点検手入	2025/08	2025/11/10	2026/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-151	工事	ラドウエスト	1～4W 補助ボイラー設備点検手入工事	点検手入	2025/09	2025/12/03	2026/06/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-152	工事	ラドウエスト	2号RW換気空調系ダクト点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/01	2026/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-153	工事	ラドウエスト	3. 4W ブラ固化設備点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/13	2026/06/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-154	工事	ラドウエスト	1～4W 共通設備点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/13	2026/07/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-155	工事	ラドウエスト	固体廃棄物処理建屋空調設備点検手入工事	点検手入	2025/11	2026/01/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-156	工事	ラドウエスト	1号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-157	工事	ラドウエスト	2号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-158	工事	ラドウエスト	5号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-159	工事	ラドウエスト	6号RW付帯設備点検手入工事	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-160	工事	ラドウエスト	1～4W サイトバンカ設備点検手入工事	点検手入	2026/02	2026/05/11	2026/08/07	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-161	工事	ラドウエスト	1～4W 電気品点検手入	点検手入	2025/04	2025/07/14	2026/07/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-162	工事	ラドウエスト	1～4W 電気品点検手入	点検手入	2026/03	2026/07/13	2027/07/23	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-163	工事	ラドウエスト	荒浜側焼却コンプレッサー取替に伴う干渉物取外・取付工事	その他	2025/04	2025/11/01	2027/01/21	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-164	工事	ラドウエスト	1～4W 廃油処理業務	その他	2025/06	2025/09/08	2026/03/06	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-165	工事	ラドウエスト	1ー4W 雑固体廃棄物処理業務	その他	2026/01	2026/04/07	2026/07/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-166	工事	タービン	6／7号防煙ダンパ修理	修理	2025/04	2025/07/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-167	工事	タービン	1T 主排気ダクト他修理工事	修理	2025/04	2025/06/09	2026/01/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-168	工事	タービン	2T T／B給気フィルタ枠修理工事	修理	2025/05	2025/08/19	2027/02/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-169	工事	タービン	3T S／B給気ダクト他点検修理工事	修理	2025/06	2025/09/02	2026/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-170	工事	タービン	1T S／B給気ダクト他点検修理工事	修理	2025/06	2025/09/08	2026/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-171	工事	タービン	3T T／B給気フィルタ枠修理工事	修理	2025/06	2025/09/08	2026/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-172	工事	タービン	6／7号防煙ダンパ修理	修理	2025/10	2025/12/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-173	工事	タービン	2R MCR活性炭フィルタ修理工事	修理	2026/01	2026/04/13	2027/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-174	工事	タービン	3T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/05/12	2026/04/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-175	工事	タービン	2T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/06/03	2026/05/14	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-176	工事	タービン	1T T／B換気空調系点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/06/09	2026/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-177	工事	タービン	1T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2025/04	2025/06/10	2026/07/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-178	工事	タービン	2号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事	点検手入	2025/05	2025/07/01	2026/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-179	工事	タービン	7号電動弁駆動部点検手入工事	点検手入	2025/06	2025/08/01	2026/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-180	工事	タービン	1T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2025/06	2025/09/08	2026/09/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-181	工事	タービン	1・3R 中操換気系他点検手入工事	点検手入	2025/06	2025/09/08	2027/05/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-182	工事	タービン	4T 換気空調設備点検手入工事	点検手入	2025/06	2025/09/24	2026/09/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-183	工事	タービン	1T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2025/06	2025/09/25	2026/06/18	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-184	工事	タービン	3号換気空調設備保全工事(タービン・定例)	点検手入	2025/07	2025/09/01	2026/07/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-185	工事	タービン	2T 主排気ダクトエキスパンション点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/06	2026/05/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-186	工事	タービン	1T 主排気ダクトエキスパンション点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/14	2026/10/13	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-187	工事	タービン	2T T／B換気空調系点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/14	2026/05/22	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-188	工事	タービン	4T 取水路点検手入工事	点検手入	2025/07	2025/10/16	2026/09/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-189	工事	タービン	4号長期停止に伴うタービン設備点検手入工事	点検手入	2025/08	2025/10/01	2026/07/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-190	工事	タービン	3T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/07	2027/01/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-191	工事	タービン	2T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2025/10	2026/01/14	2027/01/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-192	工事	タービン	1号HS・HSCR系配管点検	点検手入	2025/12	2026/02/01	2027/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-193	工事	タービン	4T 空気圧縮系点検手入工事	点検手入	2026/02	2026/05/11	2027/02/09	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-194	工事	タービン	2T 原子炉冷却機能用設備他点検手入工事	点検手入	2026/02	2026/05/12	2027/06/24	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-195	工事	タービン	7号電動弁駆動部点検手入工事	点検手入	2026/03	2026/05/01	2027/04/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-196	工事	タービン	1・3T 中央制御室他環境整備業務委託	その他	2026/01	2026/04/06	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-197	工事	その他	工具センター設置	新設・購入	2025/05	2025/10/01	2026/04/24	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-198	工事	その他	KKー可搬型モニタリングポスト・可搬型気象観測装置設備更新工事	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-199	工事	その他	KKーモニタリングポスト無線設備設置工事	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-200	工事	その他	KKー屋外放射線監視システム用テレメータ更新工事	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-201	工事	その他	KKー気象観測局舎拡張工事	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-202	工事	その他	KKー5 屋外放射線監視システムNW再構築工事	新設・購入	2025/08	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-203	工事	その他	KK5, 6, 7 オンラインモニタリング振動センサ設置工事	新設・購入	2025/11	2026/04/01	2027/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-204	工事	その他	KKーモニタリングポスト用原子力難燃電源ケーブル布設工事同関連除却工事	改造・取替	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-205	工事	その他	KKーモニタリングポスト1用CVCF取替工事同関連除却工事	改造・取替	2025/06	2025/07/01	2026/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-206	工事	その他	新事務本館竣工に伴う、現行事務本館改造工事	改造・取替	2025/06	2026/02/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-207	工事	その他	放安 6号機放射線計測器線源校正装置部分取替工事	改造・取替	2025/12	2025/04/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-208	工事	その他	KK1～7 原子力設備応急修理工事(不適合対応)	修理	2025/12	2026/02/01	2027/04/14	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-209	工事	その他	周辺監視柵設置予定地他取付道路工事	新設・購入	2025/04	2025/06/10	2025/11/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-210	工事	その他	荒浜側防潮堤水たまり対策工事(その2)	新設・購入	2025/05	2025/07/14	2026/03/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-211	工事	その他	乾)SF乾式貯蔵施設設置工事のうち基礎工事	新設・購入	2025/05	2025/08/01	2026/09/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-212	工事	その他	大湊側土捨場設置工事	新設・購入	2025/07	2025/09/16	2026/09/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-213	工事	その他	乾)SF乾式貯蔵施設設置工事のうち貯蔵モジュール設置工事	新設・購入	2026/01	2026/04/01	2029/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-214	工事	その他	K5連絡通路新設工事	新設・購入	2026/02	2026/04/01	2026/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-215	工事	その他	#1T／Bエレベーター耐震リニューアル工事	改造・取替	2025/07	2025/10/01	2027/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-216	工事	その他	#3、4S／Bエレベーター耐震リニューアル工事ならびに同関連除却工事他1件	改造・取替	2025/07	2025/10/01	2027/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-217	工事	その他	副防護本部前排水設備整備工事	改造・取替	2025/07	2025/09/01	2026/03/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-218	工事	その他	6号機原子炉建屋エアロック改修工事並びに同関連除却工事	改造・取替	2025/09	2025/12/11	2027/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-219	工事	その他	サービスホール展示棟外気調和機改修工事並びに関連除却工事	改造・取替	2025/09	2025/12/10	2026/11/06	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-220	工事	その他	荒浜側I／B外壁防水塗装補修工事	修理	2025/04	2025/06/02	2026/10/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-221	工事	その他	3号機R／B特殊扉修理工事他3件	修理	2025/04	2025/06/01	2026/02/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-222	工事	その他	副防護本部建屋北棟屋上防護扉(S0-52K)修理工事	修理	2025/07	2025/09/11	2027/01/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-223	工事	その他	2号機タービン建屋大物搬入口扉(S2-51K)修理工事	修理	2025/08	2025/11/10	2027/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-224	工事	その他	乾)危険物倉庫改修工事	修理	2025/09	2026/01/07	2026/09/10	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-225	工事	その他	主排気筒補修工事(その1)	修理	2025/10	2025/12/15	2026/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-226	工事	その他	#4発電所本館自火報設備改修工事ならびに同関連除却工事	修理	2025/10	2026/01/10	2028/02/20	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-227	工事	その他	1号機発電所本館照明設備改修工事ならびに同関連除却工事	修理	2025/10	2026/04/01	2027/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-228	工事	その他	固体廃棄物貯蔵庫第1棟屋上防水修理工事他2件	修理	2025/10	2025/11/24	2027/01/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-229	工事	その他	6号機タービン建屋外壁補修工事	修理	2025/10	2025/11/30	2027/01/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-230	工事	その他	2号機R／B屋上防水補修工事	修理	2025/11	2026/02/01	2026/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-231	工事	その他	6／7号機サービス建屋外壁防水塗装補修工事	修理	2025/11	2026/02/02	2028/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-232	工事	その他	5号機タービン建屋大物搬入口扉(S5-51K)補修工事	修理	2025/12	2026/04/01	2028/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-233	工事	その他	中央防護本部建屋屋上防水修理工事	修理	2025/12	2026/02/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-234	工事	その他	中央防護本部建屋外壁防水塗装補修工事	修理	2025/12	2026/02/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-235	工事	その他	3／4号機サービス建屋外壁防水塗装補修工事	修理	2025/12	2026/02/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-236	工事	その他	3／4号機連絡通路外壁防水塗装補修工事	修理	2025/12	2026/02/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-237	工事	その他	7号機原子炉建屋屋上防水補修工事	修理	2025/12	2026/02/24	2027/04/16	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-238	工事	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備建屋屋上防水補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/12/22	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-239	工事	その他	1／2号機サービス建屋 機器搬入口シャッター開閉器他補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-240	工事	その他	1号機タービン建屋 大物搬入口シャッター開閉器他補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-241	工事	その他	4号機タービン建屋 大物搬入口シャッター開閉器他補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-242	工事	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋 機器搬入口シャッター開閉器補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-243	工事	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋 トラックエリアシャッター開閉器補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-244	工事	その他	副防護本部建屋外壁防水塗装他補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2027/02/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-245	工事	その他	5号機サービス建屋出入口庇補修工事	修理	2026/01	2026/03/05	2027/01/14	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-246	工事	その他	技能訓練棟他分電盤補修工事	修理	2026/01	2026/04/06	2026/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-247	工事	その他	1号機R／B他給気ルーバー室補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-248	工事	その他	2号機R／B他給気ルーバー室補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-249	工事	その他	3号機R／B他給気ルーバー室補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-250	工事	その他	4号機R／B他給気ルーバー室補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/12/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-251	工事	その他	1／2号機S／B屋上防水補修工事	修理	2026/01	2026/04/01	2026/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-252	工事	その他	3号機循環水ポンプ建屋大物搬入口シャッター補修工事	修理	2026/02	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-253	工事	その他	4号機循環水ポンプ建屋大物搬入口シャッター補修工事	修理	2026/02	2026/04/01	2027/04/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-254	工事	その他	1号機原子炉建屋防護扉補修工事他13件	修理	2026/02	2026/04/01	2027/04/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-255	工事	その他	大湊側避雷鉄塔補修工事	修理	2026/02	2026/04/06	2026/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-256	工事	その他	1号機タービン建屋大物搬出入口シャッター制御盤他修理工事他3件	修理	2026/02	2026/05/11	2027/02/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-257	工事	その他	6／7号機廃棄物処理建屋大型シャッター開閉機修理工事	修理	2026/02	2026/05/11	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-258	工事	その他	旧ハーブ園周辺他緑化工事	その他	2026/01	2026/03/01	2026/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-259	委託	電気	1～4G OFケーブル絶縁油処理	その他	2025/10	2026/01/19	2026/05/15	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-260	委託	電気	1号工事用変圧器取替に伴う詳細設計委託	その他	2026/01	2026/06/01	2027/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-261	委託	電気	屋外電気設備腐食状況調査委託(2026)	その他	2026/02	2026/04/01	2026/12/11	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-262	委託	原子炉	6号ISI改造範囲点検計画策定業務委託	その他	2025/07	2025/10/01	2026/11/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-263	委託	原子炉	1～5号機ISI計画管理業務委託	その他	2025/07	2025/10/01	2026/10/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-264	委託	原子炉	D／G設備技術支援委託	その他	2025/12	2026/03/01	2027/04/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-265	委託	計装	データダイオード保守委託	その他	2025/05	2025/07/01	2026/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-266	委託	計装	6号R／B電子計算機点検保守委託	その他	2025/08	2025/10/01	2026/06/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-267	委託	計装	1～4M・RW計装設備電源調査委託	その他	2026/02	2026/05/18	2027/02/17	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-268	委託	計装	7号R／B電子計算機他保守委託	その他	2026/03	2026/06/01	2027/05/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-269	委託	共通	放安 ドップラーソーダ分解点検	修理	2025/04	2025/04/30	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-270	委託	共通	1～7号緊急資機材サーベランス助勢委託	その他	2025/05	2025/07/01	2026/02/03	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期(自)	期間・納期(至)	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-271	委託	共通	定期検査で使用する部品調査委託	その他	2025/08	2025/10/01	2026/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-272	委託	共通	整備所維持管理業務委託	その他	2025/10	2025/12/01	2026/11/30	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-273	委託	共通	大容量送水車他点検手入委託	その他	2025/11	2026/01/01	2027/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-274	委託	共通	モバイル設備の巡視・定例試験等の実施及び助勢委託(消防車・大容量送水車他)	その他	2025/12	2026/01/01	2027/01/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-275	委託	共通	火災防護設備(ピストンダンパー)維持管理業務委託	その他	2025/12	2026/03/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-276	委託	共通	火災防護設備(消火設備)維持管理業務委託	その他	2025/12	2026/03/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-277	委託	共通	火災防護設備(感知設備)維持管理業務委託	その他	2025/12	2026/03/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-278	委託	共通	【個別】火災防護設備情報システム管理業務委託	その他	2026/01	2026/03/01	2027/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-279	委託	共通	1～4号機 電気設備他即応体制構築業務委託	その他	2026/02	2026/04/23	2027/01/21	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-280	委託	共通	統合原子力防災NW/パラボラアンテナ耐震安全性他評価委託	その他	2026/02	2026/06/12	2026/12/18	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-281	委託	共通	1～7号緊急資機材サーベランス助勢委託	その他	2026/02	2026/04/13	2027/02/03	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-282	委託	ラドウエスト	2F－ランドリー業務	点検手入	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-283	委託	ラドウエスト	廃棄物処理設備運転業務	点検手入	2025/07	2025/10/01	2026/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-284	委託	ラドウエスト	KK－廃棄物処理設備運転業務委託	その他	2025/07	2025/10/01	2026/09/30	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-285	委託	ラドウエスト	KK－1W LCW系改造詳細設計業務委託	その他	2025/07	2025/10/06	2027/07/23	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-286	委託	ラドウエスト	KK－5W セメント固化設備設置詳細設計業務委託	その他	2025/07	2025/10/15	2027/06/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-287	委託	タービン	KK－T 可搬型代替注水ポンプ運搬・健全性確認業務委託	その他	2025/04	2025/09/01	2025/12/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-288	委託	タービン	KK－T 可搬型代替注水ポンプ加振試験委託	その他	2025/04	2025/09/01	2025/12/19	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-289	委託	タービン	KK－T 可搬型代替注水ポンプ工事計画書図書作成業務委託	その他	2025/12	2026/05/10	2026/11/20	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-290	委託	その他	1F－1～4号ERSS伝送再送	新設・購入	2025/05	2025/08/01	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-291	委託	その他	KK－可搬型モニタリングポスト可搬型気象観測装置安全性委託	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-292	委託	その他	KK－可搬型モニタリングポスト可搬型気象観測装置保管車両耐震試験	新設・購入	2025/06	2025/07/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-293	委託	その他	ファイバースコープ健全性確認	点検手入	2025/04	2025/04/30	2026/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-294	委託	その他	KK－6新燃料検査台点検作業(簡易点検)	点検手入	2025/12	2026/04/01	2027/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-295	委託	その他	2F－放射線計測器保守管理業務委託(共通設備修理)	点検手入	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-296	委託	その他	#4発電所本館自火報設備改修工事に伴う設計業務委託	その他	2025/04	2025/06/01	2025/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-297	委託	その他	柏崎刈羽原子力発電所近傍の地質構造に関する研究	その他	2025/06	2025/08/01	2026/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-298	委託	その他	先進技術を用いた津波予測技術の成立性に関する研究	その他	2025/06	2025/08/01	2026/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-299	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う工事用灯浮標維持管理委託(2025年度)(その2)	その他	2025/06	2025/08/01	2027/01/31	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-300	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う敷地水理地質モデル作成委託(2025年度)	その他	2025/06	2025/09/01	2026/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-301	委託	その他	主排気筒鉄塔構造解析業務委託	その他	2025/08	2025/10/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-302	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う新試掘坑内原位置岩盤試験委託(2025年度)	その他	2025/10	2025/12/01	2026/07/31	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-303	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う浸透流解析委託(2026年度)	その他	2025/12	2026/03/01	2027/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-304	委託	その他	浸透流解析におけるデータ最適化手法に関する研究	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-305	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う敷地内地質データ拡充地質調査委託(2026年度)	その他	2026/01	2026/03/01	2027/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-306	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に係る環境影響評価のうち騒音・振動予測委託(2026年度)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-307	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴う敷地内水理地質特性調査委託(2026年度)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/02/28	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-308	委託	その他	東通原子力発電所1号機新設に伴うピオープネットワーク維持管理委託(2026～2028年度)	その他	2026/03	2026/05/15	2028/12/15	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-309	委託	その他	放出源有効高さ評価(数値モデル)	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-310	委託	その他	森林火災影響評価業務委託	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-311	委託	その他	CR健全性評価	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-312	委託	その他	FCB健全性評価	その他	2025/04	2025/06/02	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-313	委託	その他	CR弾塑性解析委託	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-314	委託	その他	新規制基準を踏まえた基本設計業務委託(2025年度)	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-315	委託	その他	東通原子力発電所1号機 設置許可申請書作成助勢他業務委託(Phase5)	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-316	委託	その他	SLCポンプ製造課題に関する検討委託(2025年度)	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-317	委託	その他	閉止機能付きBOP開発試験	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-318	委託	その他	点検業務委託	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-319	委託	その他	東通原子力発電所1号機 フィルタベント設計評価業務(2025年度)	その他	2025/04	2025/06/02	2026/03/27	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-320	委託	その他	HD-1 EP作成業務に関する総合マネジメント業務委託	その他	2025/04	2025/06/02	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-321	委託	その他	NRA審査対応(解析等)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-322	委託	その他	東通原子力発電所1号機 設置許可申請書作成助勢他業務委託(Phase6)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-323	委託	その他	新規制基準を踏まえた基本設計業務委託(2026年度)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-324	委託	その他	SLCポンプ製造課題に関する検討委託(2026年度)	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	東通原子力建設所
H原-325	委託	その他	2F－廃止措置基本計画委託(フェーズⅡ)	その他	2025/04	2025/06/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所

【原子力設備】

No.	契約種別	設備区分	物品名・工事名・業務名	作業種別	調達予定年月	期間・納期（自）	期間・納期（至）	予定数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	納入条件	検収条件	需要箇所
H原-326	委託	その他	2F－フォールアウト測定業務（ケーブル）	その他	2025/04	2025/06/02	2026/02/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-327	委託	その他	2F－M／C他フォールアウト測定業務	その他	2025/04	2025/06/02	2025/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-328	委託	その他	2F－クリアランス運用詳細設計検討業務（その3）	その他	2025/04	2025/06/05	2026/03/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-329	委託	その他	2F－起動用変圧器解体・FO測定業務	その他	2025/04	2025/07/01	2026/05/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-330	委託	その他	2F－物揚場金属フォールアウト分別業務	その他	2025/04	2025/07/02	2026/02/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-331	委託	その他	KK－6／7 チャンネルボックス寸法測定作業	その他	2025/04	2026/04/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-332	委託	その他	2F－クリアランス運用詳細設計検討業務（その4）	その他	2025/04	2026/06/05	2027/03/29	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-333	委託	その他	4号炉 格納容器放射化汚染状況の調査	その他	2025/05	2025/07/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-334	委託	その他	電線関連図面整備業務(2025)	その他	2025/05	2025/07/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-335	委託	その他	産業廃棄物運搬処分業務（石膏ボード）	その他	2025/05	2025/08/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-336	委託	その他	タンクローリ工認作成業務委託	その他	2025/05	2025/10/01	2027/06/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-337	委託	その他	SFP漏洩時のスカイシャイン線評価(廃止措置計画添六追補)	その他	2025/06	2025/07/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-338	委託	その他	汚染状況調査結果のモデル反映	その他	2025/06	2025/07/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-339	委託	その他	BIM活用に関するAR構築業務委託（その2）	その他	2025/06	2025/08/01	2026/12/25	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-340	委託	その他	2F 廃止措置工事検討業務委託	その他	2025/07	2025/10/01	2026/09/28	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-341	委託	その他	1号炉 二次的な汚染状況の調査	その他	2025/08	2025/10/01	2026/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	本社
H原-342	委託	その他	KK－気象観測所周辺保安林伐採後火災対策委託	その他	2025/08	2025/11/01	2025/12/31	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-343	委託	その他	2F－フォールアウト測定業務（物揚場制御盤他(PCB)）	その他	2025/10	2026/01/13	2026/09/30	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-344	委託	その他	KK－仮設足場貸出管理業務委託	その他	2025/11	2025/12/01	2026/12/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-345	委託	その他	放安 環境試料放射能測定業務（2026）	その他	2025/11	2026/04/01	2027/03/01	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-346	委託	その他	タンクローリ加振試験（16kL）	その他	2025/11	2026/04/01	2027/02/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-347	委託	その他	発電所構内からの廃棄物受入及び仮置き場管理業務	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-348	委託	その他	水質分析及び放射能分析業務	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-349	委託	その他	固体廃棄物ドラム缶運搬業務（単価契約分）	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-350	委託	その他	固体廃棄物貯蔵所管理業務	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-351	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務（固定分）	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-352	委託	その他	低レベル放射性廃棄物搬出検査業務（単価契約分）	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-353	委託	その他	2F 難燃物ドラム缶減容処理業務委託	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-354	委託	その他	K－2 汚染拡大防止治具点検	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/01	1	式	当社指定場所		一括検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-355	委託	その他	2F－クリアランス運用詳細設計検討業務（解体その2）	その他	2026/01	2026/04/03	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-356	委託	その他	2号機 維持範囲識別図電子化業務委託	その他	2026/01	2026/04/06	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-357	委託	その他	3号機 維持範囲識別図電子化業務委託	その他	2026/01	2026/04/06	2027/03/26	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-358	委託	その他	図書管理関係業務	その他	2026/01	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-359	委託	その他	構内緑化維持管理	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-360	委託	その他	2F－フォールアウト測定業務（PCB含有機器）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-361	委託	その他	管理区域内建物清掃業務（単価契約）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所
H原-362	委託	その他	福島第二原子力発電所 防災業務委託	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-363	委託	その他	工具センター管理業務委託（その1）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-364	委託	その他	工具センター管理業務委託（その2）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	柏崎刈羽原子力発電所
H原-365	委託	その他	2F－放射線計測器保守管理業務委託（雑設備）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-366	委託	その他	2F－放射線測定搬出管理業務並びに区画除染業務	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-367	委託	その他	2F－放射線計測器保守管理業務委託（委託費）	その他	2026/02	2026/04/01	2027/03/31	1	式	当社指定場所		分割検収	福島第二原子力発電所
H原-368	委託	その他	2F－フォールアウト測定業務（ケーブル）	その他	2026/03	2026/06/02	2027/02/25	1	式	当社指定場所		一括検収	福島第二原子力発電所