

平成18年3月27日
東京電力株式会社

平成18年度供給計画における東通原子力発電所の計画について

当社はこのたび、「平成18年度供給計画」を経済産業大臣に届出いたしました。このうち、電源設備計画につきましては、安定供給、エネルギーセキュリティの確保を基本に、経済性、運用性および環境への適合などを総合的に勘案し、原子力を中心とした電源のベストミックスを着実に推進してまいります。

東通原子力発電所の計画につきましては、これまでの漁業補償交渉等の諸手続を考慮し、1号機を前年から1年遅れとしました。2号機については電力需要の下方修正を踏まえ、以下のとおり見直しました。

[平成18年度計画]

	出力	着工	運転開始
1号機	138.5万kW	20年度	26年度
2号機	138.5万kW	22年度以降	28年度以降

(参考)

[平成17年度計画]

	出力	着工	運転開始
1号機	138.5万kW	19年度	25年度
2号機	138.5万kW	21年度以降	27年度以降

以上