

柏崎刈羽原子力発電所7号機 原子炉ウェル点検 スケジュール

	10月									11月									
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備作業		■																	
使用済燃料プールゲート取付			■																
気水分離器・蒸気乾燥器移動			■	■															
原子炉ウェル内水抜き			■																
原子炉ウェル内除染			■	■	■	■		■	■										
原子炉压力容器上蓋仮取付							■												
原子炉ウェル点検										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* 進捗状況により変更の可能性有り