

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機 制御棒駆動機構点検スケジュール

	11 月				12 月						
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	
制御棒駆動機構取外し		■									
制御棒駆動機構分解点検					↓	■					
制御棒・燃料支持金具取外し					↓	■					
制御棒・燃料支持金具・案内管点検							↓	■	→ 炉内点検へ		
原因調査・結果評価								↓	■		点検状況 (速報)

* 進捗状況により変更の可能性あり