

柏崎刈羽原子力発電所4号機 炉内点検(フェーズ3)スケジュール

		1月										2月					
		21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火
原子炉底部 (炉心支持板～炉底部) ・制御棒案内管 ・中性子束計測案内管 ・中性子束計測案内管スタビライザ ・差圧検出・ほう酸水注入系配管 ・中性子束計測ハウジング ・制御棒駆動機構ハウジング ・シュラウドサポート	中心部 外周部	■															
	内周部						▼	→	■								
結果評価													■				

* 進捗状況により変更の可能性あり