

柏崎刈羽原子力発電所3号機 炉内点検(フェーズ3)スケジュール

		2月														
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
原子炉底部 (炉心支持板～炉底部) ・制御棒案内管 ・中性子束計測案内管 ・中性子束計測案内管スタビライザ ・差圧検出・ほう酸水注入系配管 ・中性子束計測ハウジング ・制御棒駆動機構ハウジング ・シュラウドサポート	中心部 外周部															
	内周部				準備作業											
結果評価																

* 進捗状況により変更の可能性あり