

1～4号機出入管理所周辺の建物整備に伴う管理対象区域 変更の申請予定／認可希望スケジュールについて

2023年3月27日



東京電力ホールディングス株式会社

1～4号機出入管理所周辺の建物整備に伴う管理対象区域変更の 申請予定／認可希望スケジュール

- 現在、免震重要棟前1～4工区（以下、当該工区）を作業員休憩スペースとして利用している。
- 当該工区は仮設建物であり2023年9月までに使用停止が必要であるため、新たに事務本館内に作業員休憩スペースを整備・確保する。これにより、1～4号機出入管理所の出入口を変更する。
- 当該工区の使用停止のためには、現在の作業員休憩スペースのからの引越し、装備交換所移動等も必要であり、これら作業期間に2か月程度要するため7月末に認可を頂きたい。

2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月
						免震重要棟前1～4工区 ▽ 使用停止	
					引越し作業 装備交換所移動等		
申請準備						仮設安全 通路設置	安全通路 設置
申請予定	(4月上旬) ▽				認可希望	(7月末) ▽	