


福島第一原子力発電所2号機原子炉建屋オペレーティングフロア内 残置物移動・片付作業の状況（Warriorの移動）について

< 参 考 資 料 >
2018年9月13日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 2018年8月23日から、2号機原子炉建屋オペレーティングフロア(以下、オペフロ)内の残置物移動・片付作業を開始しております。
- 作業は順調に進んでおり、9月10日に過去の調査で建屋内に残置した遠隔操作ロボット(Warrior)の移動作業を実施し、続けてその周辺のフェンスの片付作業を実施しております。
- 今後も、燃料取り出しに向けて、安全を第一に着実に作業を進めていきます。



<フェンスに引っかかったWarriorを持ち上げる様子>



<BROKK400DでWarriorを移動させる様子>

<移動後のWarriorの様子>
今後の作業に干渉しないよう
現在はオペフロ内南西側に
仮置きしています。



<オペフロ内の様子>
Warriorが引っかかって
いたフェンスも片付け
ました。

