

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業開始について

- 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業について、2019年4月15日午前8時50分から作業を開始し、午前9時51分には輸送容器への1体目の燃料装填を完了しました。
- 2020年度中に使用済燃料プールに保管している566体の燃料取り出し作業完了に向けて、安全第一に作業を進めてまいります。

<これまでの主な作業>


- 2013年 10月11日：原子炉建屋オペフロ床面の大きなガレキ撤去完了
- 2015年 11月21日：クローラクレーンを用いて、使用済燃料プール内の大きなガレキ撤去完了
- 2016年 6月10日：原子炉建屋オペフロ床面の除染完了
12月2日：原子炉建屋オペフロ床面に遮へい体設置完了
- 2017年 1月17日：燃料取り出し用カバーの設置開始
(7月31日～2018年2月21日：ドーム屋根の吊り上げ)
- 2018年 2月23日：燃料取り出し用カバーの設置完了
- 2019年 4月15日：燃料取り出し作業開始




<遠隔操作室の様子>



<オペレーティングフロアの様子>



<燃料取り出し>



<キャスクへの装填>

- 今後の燃料取り出し作業の進捗状況等は、当社HPでお知らせします。
(<http://www.tepco.co.jp/decommission/progress/removal/unit3/index-j.html>)

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社
撮影日：2019年4月15日