

福島第一原子力発電所 3号機

使用済み燃料プール内ガレキ撤去の進捗状況について

< 参 考 資 料 >
 2019年11月14日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機使用済み燃料プール内のガレキ撤去作業は9月2日に再開しており、撤去作業の進捗に伴い、再開以降、燃料集合体109体について上部にあるハンドルの状態を確認しております。
 (燃料総数：566体 ハンドル確認済総数：9/2時点 169体 ⇒ 11/13時点 278体)
- 燃料集合体109体のうち、新たに2体についてハンドルに変形を確認(11月13日)しております。(この2体を含め、現在までにハンドル変形を確認した総数：8体)
- ハンドル変形を確認した燃料集合体8体については、外部環境に影響するような損傷はなく、問題なく取り出しできるものと評価しております。

