


# 福島第一原子力発電所 2号機使用済燃料プールの燃料取り出しに向けたランウェイガーダの設置完了について

< 参考資料 >  
2025年3月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 2号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、原子炉建屋南側に設ける燃料取り出し用構台から燃料取扱設備を出し入れすることで、取り出し作業を実施する計画です。
- 2024年10月24日より、ランウェイガーダ（燃料取扱設備を移動させるためのレールの基礎）の設置作業を進めてきましたが、3月14日に作業が完了しました。
- 2026年度までに2号機使用済燃料プールからの燃料取り出しを開始するという目標に向け、引き続き安全かつ計画的に作業を進めてまいります。



設置が完了したランウェイガーダ  
(燃料取り出し用構台側から3月14日午後0時頃撮影、核物質防護の観点から写真の一部を加工しています)