

件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設の工事計画変更届出書
通報日	平成15年9月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所5号機使用済燃料プール増容量工事の工事計画を見直し、変更しました。</p> <p><b>【変更前】</b> 第一期工事 H15.8～H16.7 第二期工事 H16.12～H17.11 第三期工事 H18.5～H19.4</p> <p><b>【変更後】</b> 第一期工事 H16.2～H16.8 第二期工事 H17.2～H17.11 第三期工事 H18.6～H19.4</p>